






Agenda

1 | Update lopende zaken

2 | Opzet team





1. Update lopende zaken I

RPA

- Test op live geslaagd (download / upload)
- SMS test komende week
- Nog geen toegang SAS Grid (query draaien)

Melding delen gegevens

- Meldknop nu handmatig download csv met aanvragen
- Toevoeging automatisch aan WAB alleen via Formulierendienst
Alternatief is handmatig toevoegen (incl, status)
- PDF upload door burger nu nog geen optie
Alternatief is file transfer van de BD

Datapunten

- Oplossing gevonden voor alle extra grondslagen (type data) via csv upload. Kan mee met robot.
- Redenen en grondslagen (jaar) komende week live (volgens planning)
- Effecten grondslagen deels voortgang, deels hapering DF&A MT akkoord met deel-levering?



1. Update lopende zaken II

PDF PWC

Onderzoek content gestart met COM

Volgende week eerste opzet

Onderzoek technische oplossing (maken pdf) gestart

PDF up-/download

Vanwege encryptie (private key burger vs public key BD) dubbele opslag nodig.

Voor download API noodzakelijk (SA route?) naar SSI of WAB

DX portaal

SA voor GKT nog niet compleet > geen werk op PI-3?

GTM (DigID) en PIT/CLOUD (voor email service) pas PI-4 aan de slag

Infrastructuur (dBase + services) om content over te zetten en live te gaan naar verwachting niet gereed voor einde jaar.



Portaal biedt ondersteuning aan projecten

Portaal heeft eigen projecten

Portaal heeft eigen development

Projecten	Portaal	DAT	COM	SP
Melding deling gegevens				
Schadeverzoeken				
Tegemoetkomen				
Datapunten				
PDF rapport				
Personalisatie (brainstorm)				
GPI <ul style="list-style-type: none">- Videobellen- Onlineafspraken- Chat- Analytics (mOpinion)				
	Redesign Embed video Podcast RPA / SMS Upload pdf			



2. Huidig team

Team

Projectleider Portaal

UX / UI designer

PO Pleio

DX team

PO TTB regulier

PO TTB bulk

Het team draait op FSV 3 projecten. Ter waarborging processen en vastlegging behoefte aan toevoeging van een projectondersteuner.