



Update randvoorwaarden

Status	Randvoorwaarde	Update	Actiehouder
!	Assessment Pleio	Assessment Pleio op contractuele afspraken en veiligheid moet op korte termijn plaatsvinden. BD stelt waiver op om werkzaamheden voor A-route door te laten gaan.	BD
?	Afzender Portaal	Er is besproken dat Dienst Toeslagen de afzender zal worden van alle poststukken, formulieren en de Digitale route. Het formele besluit hierop moet nog genomen worden, de samenwerking loopt.	DGH
✓	Inzet capaciteit KI&S	De lijst met 15 medewerker is gedeeld met BZB. Het contact met het team loopt goed en de inrichting van het SAS (Serviceteam aanvullende schade) is van start.	KI&S
?	Besluit Digitale Route	Proces voor besluitvorming is door DGH in gang gezet met de nieuwe Staatssecretaris. Het vraagstuk wordt deze week besproken.	DGH
?	DigiD-Koppeling	De realisatie van de DigiD-koppeling ligt op planning. IV heeft gevraagd om het definitieve ontwerp van de functionaliteiten te delen zodat ze door kunnen met de pentest en assessment.	DGH / IV
!	Data uitwisseling CWS/SGH	Data uitwisseling met CWS loopt, data kwaliteit wordt gecheckt. Issue met whitelisting van de CWS koppeling. Er is ook contact met SGH, maar nog niets ingeregeld, de 5 weken termijn is verstreken.	DGH
?	UHT Datakwaliteit op orde (Populatie en saldering)	Missende waarden in de data zijn teruggebracht naar 185 gevallen. Voor deze casussen zal beleid moeten komen vanuit DGH. Ze kunnen niet toegelaten worden op het portaal.	DGH
✓	Beleid toegang tot schaderoutes	Voor O/GS en <30k uit IB beperkte toegang. Voor dubbele aanvragers wordt beleid nog gefinaliseerd. Verzoek bij BZB ingediend om ook het portaal hierop in te richten.	DGH
✓	Definitief schadekader	Definitief schadekader ontvangen van DGH.	DGH
?	Schermen gereed	Schermen kunnen pas afgerond worden als de informatie compleet is en afgestemd. Input SGH mist nog steeds.	BZB
✓	Post aanmelding	BZB is gestart met het plan voor de inrichting van een geautomatiseerd postproces voor aanmelding aanvullende schade. De realisatie ligt op schema.	BZB

! Vormt risico voor livegang

? Mogelijk vertraging voor livegang

✓ Op schema voor livegang