



Belastingdienst

MT meets Stop FSV

20-6-2024





Terugblik Actiepunten en besluiten 6-6-2024

	Omschrijving van besluit of actiepunt	
Besluit 1	Tweesplitsing: alle proactieve communicatie stopt en de resterende processen zullen ondergebracht worden bij een overgebleven team.	
Actiepunt 1	Processen inhoudelijk afstemmen met Communicatie.	<i>In Progress</i>
Actiepunt 2	Inventariseren waar FSV informatie (buiten BZB) gelokaliseerd is en nog weggehaald moet worden. Hierbij samenwerken met Mimir.	<i>In Progress</i>
Actiepunt 3	Realiseren stopnotitie.	<i>In Progress</i>
Actiepunt 4	Nadenken over positionering en opgebouwde kennis en ervaring binnen BZB, koppeling aan nieuwe activiteiten.	<i>In Progress</i>



Agenda

1. Updates
2. Focus fase 1
3. Vooruitblik
4. W.v.t.t.k.



1. Updates

1. Inhoudelijke afstemming met Communicatie

- Art. 5.1. lid 1 sub d WOO wordt als adviseur intensief betrokken bij het project en zal zich bij de MT meets voegen. Daarnaast komen wij wekelijks bij elkaar.

2. Inventarisatie FSV-informatie buiten BZB

- Samen met Art. 5.1. lid 1 sub d W gesproken met DF&A. De autorisatie voor inzicht in dataleveringen ligt ter goedkeuring.

3. Realiseren stopnotitie

- Eerste inventarisatie gedaan bij o.a. Art. 5.1. lid 1 sub d WOO Verdere acties volgen.

4. Positionering kennis en ervaring BZB, koppeling aan nieuwe activiteiten

- O.a. andere insteek organisatie SP-FSV, verzamelen learned lessons en best practices, planning samenkomst



2. Focus fase 1: resultaten, activiteiten en mijlpalen

	Resultaten	Activiteiten	Mijlpalen	Afhankelijkheden
1	Afbouw FSV-werkzaamheden	- Laatste verzendingen MM2 + TGVe - Afronding huidige FSV-dossiers - Besluiten knoppen portaal - Decharge	Decharge	
			Laatste brieven eruit	Besluiten restverzending
			Besluit knoppen portaal	Juridische en politieke haalbaarheid verwijderen/beperken knoppen
2	Dataminimalisatie en archivering	- Stopnotitie: verwijdering FSV-informatie bij directies - Resterende FSV-data bij BZB: BZB als enig eigenaar - Beperken FSV-gerelateerde autorisaties, bestanden, CP-pagina's etc. tot noodzakelijke - Integratie eerstelijns burgercontact	FSV-data enkel bij BZB	
			Centralisatie informatie FSV	
3	Vorbereiden restwerkzaamheden FSV	- Primair proces samenvoegen tot klein, multifunctioneel team 'FSV-specialisten' aanwijzen binnen doorlopende processen (Bezwaren, SV, Klachten etc.) - Borging van opgedane kennis en ervaring - Vaststellen draaiboeken/instructies voor alle FSV-werkzaamheden	Pilot en definitieve samenvoeging primair proces	Laag blijven van instroom
			Kenniscentrum SPARK	
			'Handboek FSV'	
4	Vorbereiden op vernieuwd BZB	- Vaststellen learned lessons en best practices - Inzet van kennis en ervaring op nieuwe projecten - Inrichting BZB als multifunctionele afdeling voor verschillende projecten - Stopnotitie: toekomst BZB	Samenkomst learned lessons	Afdeling en functiehuis BZB
			Stopnotitie: toekomst BZB	



Vooruitblik

Voor de volgende MT meets Stop FSV op 4 juli:

- Eerste adviezen Communicatie
- Plan van aanpak samenvoegen primaire proces
- Advies vakinhoud over juridische aspecten van stoppen

Verder in de planning:

- Verbeterd inzicht en prognose werkvoorraad t/m 1 januari
- Nieuwe plenaire bijeenkomst stakeholders
- Aantrekken ervaren schrijver stopnotitie



4. W.v.t.t.k.