



MT meets project Stop FSV

05-09-2024





Agenda

1. Terugblik
2. Updates
3. Voorstel MT besluiten
4. Overzicht
5. Vooruitblik
6. W.v.t.t.k.



1. Terugblik 15-08-2024

Actiepunten en besluiten

	Omschrijving van actiepunt
Actiepunt 1	Terugkoppelen aan MT over het exacte aantal van de laatste zendingen.
Actiepunt 2	Opnieuw doorrekenen van ruimere capaciteit bij afschaling werkprocessen SP
Actiepunt 3	Afstemmen met KanMan over het voorstel m.b.t. afbouwen burgercontact.

	Omschrijving van actiepunt
Besluit 1	Akkoord uitvoering Plan van Aanpak SP: per 1 september afschalen naar 3 FSV werkprocessen, per 1 januari afschalen naar 1 FSV werkproces.
Besluit 2	Het inschakelen van een derde partij ter officiële bevestiging van de verwijdering van FSV-gegevens is niet de verantwoordelijkheid van BZB. Wel is het raadzaam om in het eindrapport IV&D te adviseren om de verwijdering van FSV-gegevens te (laten) toetsen. Graag in het eindrapport vermelden dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het FSV bronbestand bij IV&D ligt.
Besluit 3	Het project heeft op regelmatige basis overleg met de programmasecretaris over het schrijven van het eindrapport.



2. Updates

1. PT voltallig. Projectbeschrijving en KanBan board up-to-date. Er lopen div. gesprekken met stakeholders om de lopende actiepunten te behandelen, waarna we weer een plenaire sessie houden op 12-9-2024.
2. Verzending brieven
 - SSI en Inzicht hebben de verschillen in de aantallen geanalyseerd en nemen maatregelen om herhaling van fluctuaties te voorkomen.
 - Nieuw aantal: 3.447, dit getal kan enkel nog omlaag.
 - Laatste briefzending verschoven van 1^e Q 2025 naar december 2024, er zijn echter nog wel een aantal afhankelijkheden: verzending MM2, beleid OST, vrijgave IFB en MKB.
3. Communicatie voorzien van mogelijke KPI's in de afbouw van het FSV portaal
4. Diverse overleggen m.b.t. mogelijkheden toekomstige inrichting burgercontact
5. Spark om advies en verzoek tot prio behandeling gevraagd m.b.t. 'Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer'
6. Eerste opzet eindrapportage FSV ter beoordeling/feedback gestuurd aan Art. 5.1. lid 1 sub d WOO
7. In kader van (eerst FSV) dataminimalisatie, -centralisatie en archivering wordt op het SP een werkproces ingericht
8. Plan van aanpak afschaling/herinrichting SP-FSV werkprocessen is aangepast op de capaciteitsberekening



3.1 MT keuze

Uitzoeken hoe er vanuit de overheid gecommuniceerd wordt over hotspots

FSV is aangemerkt als een hotspot. Voorstel om via dat kanaal te communiceren. Uitzoeken hoe er vanuit de overheid gecommuniceerd wordt over hotspots.

Uitkomst

De hotspotlijst van het Ministerie van Financiën is openbaar te vinden ([zie pdf](#)). Daarnaast wordt het afbakeningsdocument op den duur ook openbaar gemaakt ([zie het voorbeeld van Covid-19](#)). Verder komen de hotspots (mogelijk) terug in kamerstukken en -brieven.



3.2 MT keuze

Damores

Damores is bezig een rapport te produceren voor alle ca. 2500 FSV geregistreerden die een tijdlijn hebben aangevraagd op het portaal.

Het voorstel is om dit te doen voor álle FSV geregistreerden die een effect hebben gehad. (ca. 20,000) Dat kan aan hun worden toegezonden of achter de hand houden voor het geval het later zou worden opgevraagd door de geregistreerde. Het in één run produceren is minder werk dan achteraf keer op keer individueel te doen.

PT; Advies is om geen Damores rapporten op voorraad te houden en het te laten bij de 2500.



4. Overzicht: resultaten, activiteiten en mijlpalen (fase 1)

	Resultaten	Activiteiten	Mijlpalen	Deadline	Afhankelijkheden/opmerkingen
1	Afbouw FSV-werkzaamheden	- Laatste verzendingen MM2 + TGVe - Afronding huidige werkvoorraad FSV-dossiers - Afbouwen portaal en gevolgen KanMan - Besluiten proces externe gegevensdeling - Decharge	FSV Eindrapportage	1-11-24	
			3447 laatste brieven eruit	Dec. 2024	Eenduidigheid en correctheid cijfers is nodig. Doel: alle verzendingen in 2024 klaar te hebben.
			Versobering/sluiting portaal	16-9-24	SPARK-advies Wmebv Onderzoek datapunten Voorstel Communicatie 16-9-24
			Stop proces Meldknop EGD	N.t.b.	
2	Dataminimalisatie en archivering	- Verwijderingsverklaring BZB + directies - Resterende FSV-data bij BZB: BZB als enig eigenaar - Beperken FSV-gerelateerde autorisaties, bestanden, CP-pagina's etc. tot noodzakelijke	Verwijderingsverklaringen	N.t.b.	Zie afkaderingsdocument FSV data. Afstemming, afkadering hotspot met Nat. Archief 2-9-24 Art. 5.1. lid 1 sub d WOO als CWP en documenthouder (iom OBA en Spark) start voor het SP een werkproces met eerst de FSV als pilot.
			FSV-data centraal bij BZB	31-12-24	
			Minimalisatie FSV-data	31-12-24	
3	Vorbereiden restwerkzaamheden FSV	- Primair proces samenvoegen tot klein, multifunctioneel team 'FSV-specialisten' aanwijzen binnen doorlopende processen (Bezwaren, SV, Klachten etc.) - Borging van opgedane kennis en ervaring - Vaststellen draaiboeken/instructies voor alle FSV-werkzaamheden - Integratie eerstelijns burgercontact	Pilot samenvoeging FSV processen van 14 naar 3	1-12-24	Medewerkers zijn ingelicht. Afhankelijk van de werkvoorraad en instroom is gestart met de afschaling & herinrichting
			Kenniscentrum SPARK	In proces	
			Kenniscentrum SP 'Handboek FSV Gegevens'	N.t.b.	



5. Vooruitblik

Voor de volgende MT meets Stop FSV op 19 september

- Statusupdate
- Plan van aanpak afschaling FSV portaal



6. W.v.t.t.k.