



# verslag GPO

---

Vergaderdatum en -tijd 2 maart 2023

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*



---

## Agenda

1. **Ondermandaat**
2. **Project statussen en risico's**
3. **Issue management**
4. **Highlights en milestones**
5. **W.v.t.t.k.**

### **1. Ondermandaat**

#### **Update**

Om de discussies rondom de prioriteiten en verantwoordelijkheden van BZB te verbeteren is het voorstel van deze ondermandatering naar voren gekomen. De uitwerking zoals te zien op *slide 3* is voor BZB als zelfstandige tijdelijke programmadirectie met mandatering vanuit de Directeur-Generaal. Dit voorstel is voorlopig goedgekeurd door de ALBD. Na verdere goedkeuring van de Secretaris-Generaal kan de definitieve uitspraak worden gedaan door de ALBD.

Deze ondermandatering zorgt er voor dat BZB eindverantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de FSV-opdracht en ook eigenaar en beheerder wordt van de FSV-data.

## 2. Project statussen en risico's

Particulieren  
BZB

**Update** Er is deze week veel overleg geweest tussen de projecten en het MT over de prioritering in het programma.

Datum  
7 maart 2023

### SSI /Portaal

**Update** Het is nodig om 'effecten en redenen' van de burgers te communiceren vanuit de SSI naar het Portaal-team, maar de capaciteit van de SSI is momenteel volledig bezet door de uitvragen van Inzicht, TGVe en Tegemoetkomen. Hier is over gesproken, en een nieuw plan voor opgesteld. In deze nieuwe aanpak wordt er een product ontwikkeld waarin selectie kan worden gemaakt voor de uitgevraagde datapunten.

Het totaaloverzicht van alle aanvragen wordt weer met Luc besproken wanneer deze nieuwe aanpak rond is.

**Update** De eerder gestelde deadline van 01-03 voor de livegang van de tijdlijnen is verschoven naar 15-03. Er wordt nog onderzocht wat er precies *live* kan worden gezet. Deze lijst met informatie van de burger die kan worden laten zien in de tijdlijn is morgen (03-03) compleet. Hierna zal er nog een *export* nodig zijn om te zien hoe eruit komt te zien – dit zal beoordeeld worden door het MT.

### Confiteor

**Aandachtspunt** Er is data nodig voor de 'geen effect' bepaling zodat deze verzonden kan worden. De eerste datum wanneer het mogelijk is deze data te ontvangen is 09-03. Communicatie heeft hiervoor geen mogelijkheid deze brieven door de Brievenwerkgroep te laten beoordelen. Uiterlijk 20-03 zal er dus worden begonnen met het verzenden van deze brieven.

### TGVe

**Update** De briefvarianten AKI 1043 / MSNP staan momenteel *on-hold* en mogen na maart verzonden worden. Dit voorziet dus geen probleem meer in de planning.

Wat betreft de afronding van het BPG-onderzoek en verwerking hiervan in de TGVe-populatie --> De resterende BSN's vanuit BPG komen te laat binnen voor de geautomatiseerde verzending. Er wordt momenteel onderzocht of er een handmatige verzending mogelijk is – hier is echter wel het drukbezette SSI team weer voor nodig.

**Aandachtspunt** Het BPG-team heeft hier vandaag overleg over met het MT. Meer informatie volgt.

## 3. Issue management

**Update** Maandag 06-03 zal er een plan worden voorgelegd bij het MT over hoe het issue management in te richten binnen BZB. De input die is geleverd door alle projecten is hierin meegenomen.

Bij dit nieuwe voorstel wordt er dichters op de bal gespeeld en kunnen opkomende problemen sneller worden opgelost ofwel geëscaleerd.

**Particulieren**  
BZB

**Datum**  
7 maart 2023

#### **4. Milestones en highlights**

##### **Update**

Bij project Erkennen is een nieuwe *milestone* bereikt; de pilot voor de contactvoorkeurskaartjes is begonnen. Er wordt verwacht volgende week een aanvullende verzending hiervoor te versturen (aanvulling na filter buitenlandse adressen en onbekende rekeningnummers).