



Belastingdienst

# GPO

## 2 maart 2023





# Agenda

1. Project statussen en risico's
2. Update dataverzoeken
3. Issue management
4. Highlights & Milestones
5. W.v.t.t.k.

# 1. Project statussen en risico's



Voortgang projecten op hoofdlijnen (status volgens PMO) 				
Project	02-02	16-02	02-03	16-03
Project selectie aan de poort	O	O	X	X
ZM	G	G	X	X
Confiteor	O	O	R	O
FSV-Portaal	O	O	R	R
SSI	O	R	R	O
DOEN	G	G	G	G
TGVe	O	O	R	O
GPI	G	O	O	G
Erkennen - inzicht	R	O	O	O
Erkennen - tegemoetkomen	R	O	O	G
Data-coördinatie				Zie volgende slide

Risico's waarvoor aandacht gevraagd 	
	19-01
Selectie aan de poort	
ZM	
Confiteor	
Blue Horizon	
BZ-portaal	
SSI	
DOEN	
TGVe	
MM2	
GPI	
Erkennen	

<b>X</b> Geen input	<b>G</b> Volgens planning	<b>O</b> Actie door project of afhankelijkheid nodig	<b>R</b> Planning in gevaar en/of escalatie nodig
---------------------	---------------------------	--	---



# 1. Project statussen en risico's



## ⚠ 1. FSV Portaal



## FSV portaal - voortgang

Datum

27-02-2022

Overall Status

R

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Persoonlijke Tijdlijn vullen	24-3	O	Data bepaling en query bezig. Aanpassing portaal op split Reden/Effect/Com.	Fasering query bij SSI
DX Team operationele database	1-5	G	Cloudbeleid test nodig + onderbouwing bron data.	Uitleg aan DBA door DAT

Terugblik afgelopen twee weken

Pleio goed op planning. Technisch is portaal gereed voor AVG pilot en persoonlijk pagina. Aanvoer van data in onderzoek. MM2 data aangevraagd.

Vooruitblik komende twee weken

Focus op gevuld krijgen van de persoonlijke pagina en verder UX review van site (m.n. nieuwe onderdelen). Verder werken aan WOO.  
Bij DX team waarschijnlijk uitvoer nieuwe DPIA en verder met nieuws en chat koppelingen.

## Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	




\* Status bij afhankelijkheid


## 2. Update Gegevensverzoeken DF&A

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Periode	27-2-2023 tot en met datum 13-3-2023
---------	--------------------------------------

	Aantal verzoeken afgerond*	7
	Aantal nieuwe verzoeken	7
	Aantal teruggestuurd naar indiener - <i>wegens verduidelijking aanvraag</i> - <i>wegens niet voldoen aan dataminimalisatie</i>	- - -

KPI 	Percentage van de verzoeken in de postbus binnen 24 uur teruggekoppeld	100 %
--	--	-------

Verzoeken afgelopen 30 dagen	Statistieken
<b>Gemiddelde doorlooptijd</b>	1,5 weken
Aantal afgerond (van ingediend afgelopen 30 dagen)	7 van 10
Verzoeken in ontwikkeling (nu in uitvoering)	9
Verzoeken on hold gezet door BZB	7
Aantal in werkvoorraad	4

### Terugblik afgelopen twee weken

- Behandeling gegevensverzoeken (continu)
- Prioritering aanvragen bepalen

### Vooruitblik komende twee weken

- Behandeling gegevensverzoeken en prioriteren van bestaande gegevensverzoeken (continu)
- Verzoeken Inzicht en MM2 indienen en prioriteren.

Vraagstuk	Beschrijving	(Hulp)vraag aan MT?

Do

\* Betreft alleen verzoeken voor het gegevensloket, dit getal is exclusief het aantal verzoeken die via de SSI worden uitgeleverd

## 3. Update Issue Management

- Samenwerken met GPI voor de basis – Mijlpalenplanning gericht op de burger
- Nulmeting issues (samenwerking met AEF)
  - Meetings Communicatie, SP (Team Art. 5.1. lid 1 sub d WOO) en Confiteor



## 4. Milestones & Highlights



- Samenwerking SSI en DF&A – **Art. 5.1. lid 1 sub d WOO**
- GMT Whatsapp groep – **Art. 5.1. lid 1 sub d WOO**





# 5. W.v.t.t.k.



# Opbouw GPO & OMPR

