



verslag

FSV Portaal MT Overleg

Vergaderdatum en -tijd 20 april 2023

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

1. Terugblik | Actiepunten en besluiten 06-04-2023
2. Datapunten
3. WOO
4. Afspraken module
5. Statistieken persoonlijke omgeving
6. GAP analyse
7. Bezoek uit Iran

1. Terugblik | Actiepunten en besluiten 06-04-2023

Update Het gesprek met de ketenmanager Interactie staat gepland op 3 mei.

2. Datapunten

Update Er is een sessie geweest om te onderzoeken welke data in het persoonlijk overzicht getoond kunnen worden. De focus ligt nu op de vier datapunten: MM2, het communicatiefilter, de beslisboom-effecten en de inzage FSV. Het communicatiefilter zorgt ervoor dat een aantal datapunten niet getoond kunnen worden. De beslisboom-effecten moeten per datapunt worden vastgelegd, de beslisboom bevat wel veel informatie die kan leiden tot 5 à 6 toonbare datapunten per effect. Ten vierde het inzien van de FSV data. Zodra deze data in bezit is van FSV kan er analyse op de velden plaatsvinden.

Actiepunt Verrijk deze informatie met de data wanneer alle datapunten beschikbaar zijn voor het portaal.

Vraag De beslisboom is al doorlopen, wat gaat er aanvullend gebeuren?
→Het doorlopen van de beslisboom is niet vastgelegd. Er moet daarom bij elk doorlopen datapunt informatie worden vastgelegd.

Aandachtspunt De datapunten uit de beslisboom kunnen niet in blokken op het portaal worden gedeeld. Het DAT moet dit toelichten.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Actiepunt Het MT gaat in overleg over het uitzetten van de communicatiefilters.

Datum
20 april 2023

3. WOO

Update De WOO pagina staat online aan de operationele kant.

4. Afspraken module

Update De afspraakmodule is in ontwikkeling, deze kan voor 3 mei live gaan.

5. Statistieken persoonlijke omgeving

Zie slide 9 voor de aantallen

Update Een groot gedeelte van de aanvragen voor het persoonlijke overzicht betreft burgers waarbij het onderzoek nog lopend is. De optie wordt nu onderzocht om de SMS die burgers ontvangen (wanneer telefoonnummer is doorgegeven) aan te passen zodat het voor burgers in onderzoek duidelijker wordt dat zij in onderzoek zijn en er daarom nog geen persoonlijk overzicht beschikbaar is.

Actiepunt Projectleider zoekt uit bij COM of er een datum van afronding staat bij de burgers die nog in onderzoek zijn.

6. GAP analyse

Update De GAP analyse is uitgevoerd, de analyse is doorgenomen met het IV DX team om verwarring te voorkomen.

Vraag Hoe staat het met 1 mei freeze en oplevering MVP?

→Het IV DX team zal midden mei de MVP van oktober 2022 gereed hebben. Daarnaast moeten nog veel features gebouwd worden om gelijk te komen aan 1 mei status FSV portaal.

7. Bezoek uit Iran

Update Iran staat hoog in de bezoekerslijst, het blijkt echter dat 50% van de bezoekers uit Iran daadwerkelijk in de FSV stonden en zijn ingelogd met DigiD. Er zijn verder geen incidenten gemeld.