



De Belastingdienst heeft van 2012 tot en met 27 februari 2020 de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV) gebruikt. Daarbij hebben we fouten gemaakt. Dat spijt ons. Op deze website geven we uitleg over de FSV.

Ik heb te horen gekregen dat mijn persoonsgegevens in de FSV stonden.

Uitgelicht

> Redenen van registratie in de FSV

> Kabinet neemt besluit over tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden

> Zijn mijn gegevens gedeeld?

MT - update FSV Portaal

04-05-2023



Agenda

1. Terugblik | Actiepunten en besluiten
2. Datapunten voortgang
3. WOO uitstel
4. Afspraken module
5. RPA – robotisering CSV



Terugblik | Actiepunten en besluiten 20-04-2023

Nummer	Actiepunten en besluiten
1.Actiepunt	Verrijk deze informatie [mogelijke toonbare datapunten voor het persoonlijk overzicht] met de datum wanneer alle datapunten beschikbaar zijn voor het portaal. Projectteam is bezig met Data verzameling
2.Actiepunt	Het MT gaat in overleg over het uitzetten van de communicatiefilters. Is er een besluit genomen?
3.Actiepunt	Projectleider zoekt uit bij COM of er een datum van afronding staat bij de burgers die nog in onderzoek zijn. Nee, i.v.m. verwachting management. Wel aparte SMS.



Detail planning *concept*

Toegevoegde data voor burger	Verwachte oplevering DOEN aan SSI	Verwachte oplevering SSI aan Portaal	Verwachte oplevering Comms aan Portaal	Verwachte oplevering in Portaal
Overzicht effecten				
Overzicht welke verklaarbare effecten de burger heeft gehad	Done	Done	Done	Done
Overzicht welke effecten de burger niet heeft gehad (geen effect)	Done	2-6 (twee weken start 22-5)	15-5 (bij oplevering datakeys voor 1-5)	Done
Overzicht welke effecten de burger heeft gehad (wel effect)	Done	2-6 (twee weken start 22-5)	15-5 (bij oplevering datakeys voor 1-5)	Done
Toelichting grondslag data				
Toelichting grondslag data voor geen effect*	Done	Onderdeel welk effect? Zo ja, 2-6	15 mei	Ik neem aan dat dit in de omschrijving komt van een datakey. Dan Done.
Toelichting grondslag data voor verklaarbaar effect	1-6-2023 tot 1-7-2023**	16-jul.	1-aug.	Bouwen sub-effect-uitleg bullets (inspringen). Kan 1-6 gereed.
Toelichting grondslag data voor wel effect	1-6-2023 tot 1-7-2023**	16-jul.	1-aug.	Bouwen sub-effect-uitleg bullets (inspringen). Kan 1-6 gereed.
Overig				
MM2 data	N.v.t.	1. inlezen MM2 dataset MM2 --> 9-6 2. interpreteren data en koppelen aan keys (MM2/Portaal/SSI) --> 30-6	Done (teksten koppelen aan data)	Done. Alleen live zetten
Inzage verzoek data	N.v.t.	N.t.b. onduidelijk wanneer beschikbaar	Done (teksten koppelen aan data)	t SSI + 1 maand
Vervijderen communicatie filter	N.v.t.	9-jun.	N.v.t.	Arjan laat voor 1-5 weten
Tegemoetkoming AVG data	Done	Peter wordt dit uitgeleverd in de welk effect levering? Zo ja, dan 2-6	1-mei	?
Tegemoetkoming overig	Onbekend afhankelijk van beleid	Onbekend afhankelijk van beleid	Onbekend afhankelijk van beleid	Onbekend afhankelijk van beleid
Rapport PDF van gehele persoonlijke overzicht (browser side)			?	1-aug.



Planning*

		April	Mei	Juni	Juli
MM2 data	Inlezen in SSI			t + 3 Wk	
Com-filter	Aanpassing query			1 Wk	
Beslisboom	DOEN			2 maanden	
Inzage	FSV > SSI			t + 2 Wk	
	Analyse velden				Ontwikkeling proces SSI
	CSV en Portaal				Ontwikkeling CSV en Portaal

* Planning DAT/SSI o.b.v. backlog en prioriteiten.



WOO

Portaal upload pdf's en WOO pagina gereed.
Documenten nog niet gereed (met lakken).
Livegang nu gepland op 1 juni.



Afspraken module

Module staat op test.
Laatste hand aan configuratie.
Teksten definitief deze week.
Conform planning gereed.

Maak een afspraak

U kunt eerst het soort gesprek kiezen waarvoor u een afspraak wilt maken. Daarna kiest u de datum en tijd waarop u door een medewerker van de Belastingdienst gebeld wilt worden.

Kies een tijd

Kies voor een afspraaktype

Telefoongesprek ▼

Kies voor een datum uit beschikbare dagen

donderdag 11 mei 2023 ▼

Kies voor een vrije tijd

12:00 ▼

Verder



RPA

Er zijn twee onderwerpen waar robotisering van pas kan komen.

1. Het downloaden van aanvragen en het weer uploaden van de resultaten via het CMS, inclusief een upload voor SMS (cm.com)
2. Het automatiseren van de query (SAS/Teradata) om de CSV te genereren voor het portaal. Het gaat dan om de trigger van een aanvraag en het opstarten van stored procedures. Dit kan dan ook bij update's ingezet worden.

Het doel is om uiteindelijk zonder handmatige handelingen het proces te automatiseren, waardoor een aanvraag direct een trigger oplevert en zo real time mogelijk wordt afgehandeld.

Planning is om in mei een “keten” test te kunnen uitvoeren.