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2. Afronding project Fides 

• Het project wordt belegd in de lijn (SP). 

• De driehoeksgesprekken zullen ook door het SP verzorgd worden. 

• Er komt een interne eindrapportage en een eindrapportage richting de 

kamer. De eindrapportage zal op 1 juli klaar zijn om aan de kamer aan te 

bieden. 

• Vanuit BZB zal er een medeweker zich naar schatting maximaal vier uur 

per week bezig blijven houden met project Fides nadat de overdracht aan 

de lijn heeft plaatsgevonden, met name ten behoeve van de 

managementinformatie. 

 

Besluit:  Voor akkoord: Het projectteam en het servicepunt 

stellen voor om het project te beëindigen en de 

resterende (faciliterende) werkzaamheden die het 

project uitvoert in de lijn te beleggen. 

➔ MT gaat akkoord. 

 




