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Terugblik | 
Actiepunten 
en besluiten  
26-01-2023

Nummer Actiepunten en besluiten

1. Actiepunt Stel vast hoeveel dagen het kost om een tijdslijn te vullen zodra er
een aanvraag is gedaan.
9 feb overleg met SP. Test op SSI / DMB nodig > zie issues.

2. Actiepunt Onze Security Officer moet een bericht naar het MT sturen met hierin de
vereisten voor de database op het Pleio portaal en een planning van de
testresultaten. Als de resultaten binnen zijn kunnen wij een week later gaan 
draaien.
Dit kan na rapportages die komende week komen.

3. Actiepunt Het MT wil horen van de Security Officer van ODC Noord of de extra
encryptie mogelijkheden van Pleio een goede oplossing vormen.

4. Actiepunt Volgend overleg tonen wij de voorbeeld schermen aan het MT voor de
look en view. Bovendien ziet het MT graag een testlogin.
Dit kan na rapportages die komende week komen.

5. Besluit Wij gaan voor het maken van een portaal bij Pleio de OD voorzien van de
testen zoals weergegeven in de slides. Dan kan de OD bij Pleio worden gevuld en
kunnen wij aan de slag met de persoonlijke tijdslijnen.

6. Actiepunt Volgend overleg tonen wij de voorbeeld schermen aan het MT voor de
look en view. Bovendien ziet het MT graag een testlogin.
Testlogin is er, tijdlijn pas gevuld na OD gereed. Schermen in deze ppt.

7. Actiepunt Het opstellen van een wensenlijst van functionaliteiten voor het interne
BD portaal na 1 mei.
Zie overzicht features voor wat nu bekend is.
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Status Pleio

• Pentest deze week van start na uitschakeling DigID
– Vrijwaring issue IV
– DigID op test ligt eruit > incident gemeld

• Naar de Kanban deze week:
– Zoek functie
– Lees voor functie
– WOO pagina
– Technische storing melding

• Naar de Kanban komende week:
– Juiste inrichting statistieken (Matomo > Adobe)
– Terugbelafspraak (na onderzoek)
– AVG DigID variabele
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Status DX

• Gerealiseerd sprint 2
– Backend koppeling Openshift <> IPAS test
– Kennis opgedaan over DX
– Aanvraag DB2 (content voor CMS; eind feb gereed)
– Sjablonen kunnen maken in CMS (o.a. voor nieuws)
– Organisatie helder gemaakt voor team > QA >KI&S

• Sprint 3 deze week gestart
– Content thema conform BOLD design system
– Test Ipas <> DX (voor tijdelijk portaal tot overgaan naar Openshift)
– Kennis opdoen over Openshift
– Onderzoek naar koppeling Genesys
– Sprint Review (16-2, MT) demo status nu
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Aandachtspunten

Aandachtspunten DX

Veel afhankelijkheden (GPT, GKI, GTM, …)
Eisen Operationele Database nog niet volledig in kaart

Huisstijl is BOLD niet huidig FSV portaal (?)

Aandachtspunten Pleio

Upload CSV proces
Overschrijven al bestaande BSN (tijdlijn)

Beperkingen DigID route (o.a. AVG)

Aandachtspunten gezamenlijk

Data in DMB is niet goed gecategoriseerd > fouten in tijdlijn
Onderwerp staat niet goed in metadata pdf

Verzenddatum = registratiedatum issue
Ingezonden formulieren AVG verzoek niet leesbaar
Inkomende post staat onder “inzageverzoek AVG”
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Features overzicht met user story
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Features in de tijd



9

Persoonlijke pagina
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Persoonlijke pagina
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Gevraagde besluiten

1. Welke features willen we opnemen tot 1 mei bij Pleio = freeze
– Tijdlijn basis / brieven / voortgang / alle contacten / upload pdf

2. Welke maatregelen nemen om DMB data risico te mitigeren
– Pleio > handmatig process > foutrisico
– DX > koppeling > veel verkeerde of missende informatie

3. Gebruikt DX huisstijl BOLD en gaat Pleio ook over?

4. Gaan we DigID aanpassen voor AVG test


