



verslag

FSV Portaal

Vergaderdatum en -tijd 15 juni 2023

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

- 1. Terugblik | Actiepunten en besluiten 01-06-2023
- 2. Update lopende zaken
- 3. Datapunten
- 4. Gap Analyse
- 5. W.v.t.t.k.

1. Terublik Actiepunten en besluiten 01-06-2023

Update Projectleider is nog zoekende naar de juiste route en de juiste personen voor de DigiD audit.

2. Update lopende zaken

Update Vandaag hebben 700 burgers een update van hun persoonlijk overzicht gekregen.

Update De redactie kan vanaf nu bij elke knop op het portaal een tag toevoegen, deze tag is vervolgens terug te zien in de statistieken.

Update Tot nu toe lijkt DF&A op tijd de data te kunnen leveren voor de toevoeging van de grondslagen.

Update Het plan om via het portaal een rekeningnummer op te geven vervalt.

Aandachtspunt Het MT spreekt de wens uit voor een moderner design van de nieuws pagina.

Update Men kan zich nu dubbel melden bij de knop voor het vermoeden van een deling van de FSV registratie, er wordt gewerkt om dit niet meer mogelijk te maken.

Update Er wordt nog onderzocht hoe de effecten van FSV het best weergegeven kunnen worden in het persoonlijk overzicht. Er kunnen video's en andere soorten media per effect worden gekoppeld om de burger te informeren over het betreffende effect. Er wordt bovendien gewerkt aan een plan om informatie over de tegemoetkoming toe te voegen.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
15 juni 2023

Aandachtspunt Het MT spreekt de wens uit om een track en trace systeem te bouwen waarin burgers kunnen zien wat de voortgang van hun aanvraag is (denk aan melding vermoeden gegevensdeling)

→Het is nu mogelijk om Melding Keys te maken, hier kan informatie in worden gezet. Een voorwaarde is wel dat de burger die de melding doet ook daadwerkelijk een persoonlijk overzicht heeft aangevraagd, anders is er geen locatie om de informatie in te uploaden.

3. Datapunten

Update Eind juni zal de data van MM2 en WIP2 gereed staan in het portaal, er wordt nu op de data gewacht. Eind juli zullen ook de grondslagen voor de verklaarbare effecten en wel effecten in het portaal staan.

4. GAP analyse

Update De planning van GKT wijst erop dat de GAP analyse met Pleio niet gereed zal zijn voor 1 september. Tot die tijd zal er geen freeze plaatsvinden bij de bouw van het Pleio portaal.

Update De RPA robot is getest, er zit nog 1 handmatige query in het proces bij SSI omdat de robot hier geen autorisatie voor heeft. Volgende week zal de robot live gaan op het portaal. Maandag ontvangt de projectleider de accountgegevens voor CM.com, de partij die de SMS service aanbiedt.

Update De uitleg-video van het portaal staat nog niet online, hier moet een embedded file voor worden geplaatst door Pleio.

W.v.t.t.k

TTB

Voorstel Projectleider sluit aan bij het kernteam-overleg om hier te rapporteren over de StaVaZa van TTB.

Subsidie viewer

Update Tot nu toe kan BZB een document toevoegen aan de subsidie viewer. Vandaag is een demo geweest van de viewer, als deze geslaagd is kan BZB documenten inladen. De verantwoordelijkheid van de applicatie ligt niet bij BZB maar burgers zullen wel met vragen komen als de applicatie niet naar behoren werkt.