



# verslag

## FSV Portaal MT Update

Vergaderdatum en -tijd 13 juli 2023

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

### Agenda

1. Actiepunten & besluiten
2. Update lopende projecten
3. Update FSV portaal
4. Discussie & besluit t.a.v. meldingen en contact
5. Update FSV DX portaal
6. Update TTB
7. W.v.t.t.k.

#### 1. Actiepunten & besluiten

**Update** Er is nog geen voortgang in de toestemming van de robot op SAS Grid.

#### 2. Update lopende projecten

##### *Datapunten*

**Update** de Grondslagen zijn door SSI aangeleverd, er moet een verdieping worden gedaan op de teksten van de extra keys, deze actie ligt bij communicatie.

**Vraag** Hoe wordt omgegaan met informatie die in de SSI staat maar die niet met de burger gedeeld mag worden?

→Projectleider heeft deze vraag eerder deze week uitgezet bij de teamleider van DAT, dit wordt onderzocht.

**Vraag** Wie beheert de BSN lijst van burgers die op het portaal een tijdslijn kunnen aanvragen?

→Deze lijst wordt binnen BZB beheert, burgers worden toegevoegd wanneer zij zijn vrijgegeven door de projecten waarin met de burger wordt gecommuniceerd.

**Vraag** Hoe belangrijk is het om deze datapunten aan te leveren?

Voor 8 van de 20 effecten is nu geen jaartal zichtbaar, inkomstenbelasting is hier een van. Dit effect komt vaak voor en hier is geen jaartal zichtbaar, is dat wenselijk?

**Actiepunt** Projectleider ontwikkelt portaal verder zonder deze datapunten. Met de projectleider van DAT wordt onderzocht of de datapunten uit de MM2 brief nogmaals gebruikt mogen worden.

**Particulieren**  
Buitengewone Zaken Blauw

**Datum**  
13 juli 2023

*Persoonlijk Rapport PDF*

**Update** Communicatie legt in het volgend overleg met het MT content voor.

### 3. Update FSV portaal

**Update** Vanaf volgende week kan de burger in zijn persoonlijk overzicht de status van de melding gegevensdeling inzien.

**Vraag** Zijn de vragen in de feedbacklijst afgestemd met de Ondernemersraad?  
→Wordt nagevraagd.

### 4. Discussie & besluit t.a.v. meldingen en contact

*Zie slide 8*

De Meldknop loopt nu via de formulieren dienst, de rest blijft een handmatig proces. Volgende week vindt overleg plaats over het afwegingskader DIA/WAB.

### 5.Update FSV DX Portaal

*Zie slide 9*

**Aandachtspunt** Elke vertraging bij het IV Portaal heeft geen impact op Pleio Portaal.

### 6. Update TTB

*Zie slide 11*

### 7. W.v.t.t.k.