



Belastingdienst

Particulieren
BZB

Contactpersoon
Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum
5 oktober 2023

verslag

MT Update Erkennen

Vergaderdatum en -tijd 5 oktober 2023, 10:00

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

- <
- Actiepunt** Een burger kan nog 5 jaar na de matdatum van de brief met effectbepaling zijn tegemoetkoming vorderen. Het projectteam neemt in de déchargedocumenten op dat de tijdspan voor een burger die nog zijn/haar tegemoetkoming wil ontvangen bij de SSI kan worden opgevraagd.
- Actiepunt** Er dient nog een formeel besluit door het MT te worden genomen en vastgelegd of er na de extra (tweede) rappelbrief nog meer stappen ondernomen dienen te worden om de burgers zonder bankrekening te bereiken. De inspanningsverplichting van de Belastingdienst is formeel ten einde na het versturen van de eerste rappelbrief
- Actiepunt** Projectteam zorgt dat er een wettelijke basis is voor gegevensuitwisseling met TSL vóódat data-overdracht plaatsvindt.
- Aandachtspunt** Voor alle FSV burgers zijn de mogelijke effecten in beeld. Er zijn twee groepen waarvoor afsluiting nog niet plaats kan vinden: burgers met toeslagencorrecties en burgers met afwijzing PBR/KWS. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt voor burgers met een toeslagen correctie nu bij Toeslagen. Tussen Toeslagen en BZB zal nadat beleid is gevormd overleg plaatsvinden over de uitvoering. Voor burgers met een mogelijke

afwijzing PBR/KWS dient handmatig vervolgonderzoek plaats te vinden en dient met CAP afstemming over de tegemoetkomingsvoorstellen van BZB plaats te vinden. *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO* zal hiervoor als opvolger van *Art. 5.1. lid 1 sub d W* als lead optreden.

Particulieren
BZB

Datum
5 oktober 2023

Actiepunt

Burgers met IFB die reeds een MM2 brief hebben ontvangen (circa 80 burgers), zullen ook een effectbepaling brief ontvangen. De resterende 300 burgers waarvan geen adres bekend is hebben geen MM2 brief ontvangen en zullen dan ook geen brief met effectbepaling ontvangen. Effectbepaling van 80 IFB-burgers wordt door Inzicht afgerond.

Met opmerkingen [LLL1]: Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid?

Actiepunt

Projectteam stelt een totaaloverzicht op van alle communicatiefilters en restgroepen

Actiepunt

Projectteam gaat bij CAP I&B navragen wat er gedaan wordt met de uitvalredenen voor betalingen van de burgers.

Actiepunt

MT verzoekt voor het einde van het jaar een besluit te nemen hoe om te gaan met het budget voor de circa 2.000 burgers waar op dit moment geen bankrekeningnummer van bekend is in samenwerking met FinCo

Actiepunt

MT verzoekt de verantwoordelijkheid voor resterende briefverzendingen TGVe + Tegemoetkomen bij het Servicepunt te beleggen

Aandachtspunt

Het MT is akkoord met een décharge bijeenkomst voor het project Erkennen op 2 november 2023

Actiepunt

MT verzoekt om een financieel overzicht met kosten van het project en lessons learned op te nemen in het déchargedocument