



AGENDA BZB MT - FSV 23 JANUARI 2024

agenda

Vergaderdatum en -tijd 23 januari 2024, 13:15-15:15

Overzicht agenda:

Nr.	Onderwerp	Actie MT	Akkoord
1	BZB, MT updates	Het MT BZB stelt de MT updates vast.	
2	BZB, Huidige uitnutting budget 2024	Het MT BZB stelt de uitnutting van het budget 2024 tot op heden vast.	
3	BZB, VMR	Het MT BZB bespreekt de inhoud van de VMR en het proces richting de finale rapportage.	
4	BZB, TTB, Rapportage EZK	Het MT BZB bespreekt en stelt de TTB rapportage, die wordt gedeeld met EZK, vast.	
5	BZB, SADP, Stand van zaken	Het MT BZB bespreekt de huidige stand van zaken ten aanzien van het project Selectie Aan de Poort en definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot MT momenten en de projectleiding.	
6	BZB, O&F rapport	Het MT BZB stelt de huidige 0.5 versie van de O&F rapportage vast en bespreekt tevens de status van het ondermandaat	

		en de planning ten aanzien van de O&F rapportage.	
7	BZB, Deloitte	Het MT BZB bespreekt het voorstel van Deloitte met betrekking tot stagairs vanuit Defensie die mee zouden kunnen lopen bij BZB (HDV opleiding). Tevens bespreekt het BZB MT de uitnodiging van Deloitte om met het MT BZB te vergaderen.	
8	BZB, FSV, Afdeling van UHT'rs en afhandeling overige groepen	Het MT BZB bespreekt het aantal UHT'rs met FSV registratie dat nog een afsluitende brief in het kader van FSV dient te krijgen. Tevens wordt besproken welke andere groepen nog een afsluitende FSV brief dienen te krijgen en om hoeveel burgers dit gaat. Het MT BZB definieert vervolgens mogelijke besluiten en acties met betrekking tot deze onderwerpen.	
9	BZB, FSV, Toegang tot FSV	Het MT BZB bespreekt het aantal mensen (incl. afdelingen) dat toegang heeft tot FSV en definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot dit onderwerp.	
10	BZB, Management-bijeenkomst 29 februari en conflict met GMT.	Het MT BZB bespreekt de uitnodiging voor de Management bijeenkomst 29 februari en het conflict wat daarmee ontstaat voor de reeds geplande GMT. Het BZB MT definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot dit onderwerp.	
11	BZB, OST Capaciteit	Het MT BZB bespreekt de huidige MT capaciteit en definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot dit onderwerp.	
12	W.v.t.t.k.		

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
23 januari 2024

Aanwezigen:

Afwezig:

1. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, Het MT stelt de MT updates vast.	
Actie MT	Vaststellen documenten.	
Toelichting	MT BZB stelt de volgende documenten vast voor de periode t/m 31 december 2023.	
Datum	Type bestand	Project/team
24-10-2023	Verslag	MT
20-11-2023	Verslag	MT
23-11-2023	Vergaderstuk	Mimir
23-11-2023	Verslag	Mimir
29-11-2023	Vergaderstuk	Fides
30-11-2023	Verslag	Fides
6-12-2023	Vergaderstuk	Mimir
6-12-2023	Verslag	Mimir
19-12-2023	Verslag	MT
21-12-2023	Vergaderstuk	Mimir
Toelichting door	Niet van toepassing	
Ingebracht stuk	Bestandsnaam: Zipfile, welke te groot is om via de mail te delen, daarom separaat met MT BZB leden gedeeld via een beveiligde Belastingdienst omgeving.	
Notulen	MT BZB stelt documenten vast. Het MT verslag met de datum 20-11-2023, dient te worden veranderd naar de datum 21-11-2023.	

2. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, Huidige uitnutting budget 2023
Acties MT	Het MT BZB stelt de huidige realisatie en forecast van 2024 vast en bespreekt deze met C&F.
Toelichting door	Finco
Ingebracht stuk	<i>2_20240123_BZB_Financiele Rapportage BZB Januari 2024</i>
Notulen	<p>BZB MT vraagt Finco verder uit te zoeken waar de IV kosten uit bestaan. Uitzoekpunt voor Finco om toegezegde IV dagen tegen daadwerkelijk gemaakte dagen aan te leggen.</p> <p>BZB MT vraagt aan Finco verder uit te zoeken waar de extra rekening van afdeling Particulieren vandaan komt.</p> <p>BZB MT geeft nogmaals aan dat men beperkt controle heeft over de uren die in rekening worden gebracht omdat zij niet in het systeem kunnen inzien hoeveel uur in rekening worden gebracht.</p>

3. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, VMR
Actie MT	Het MT BZB bespreekt de inhoud van de VMR en het proces richting de finale rapportage.
Toelichting door	MT BZB
Ingebracht stuk	<i>3_20240123_BZB_VMR</i>
Notulen	<p>C&F geeft aan dat bij de VMR ook nog een ontwikkeldocument en een ICS hoort. C&F heeft een voorzet gedaan voor het ontwikkeldocument. C&F deelt deze met FinCo. Over de ICS kan C&F nog geen uitsluitel geven of dit een intern ICS of een extern ICS dient te worden.</p> <p>MT BZB blijft aangeven dat zij geen directe toegang tot de cijfers hebben en daarmee zijn alle gepresenteerde cijfers onder voorbehoud. Dit punt is ook reeds aangemerkt bij onderwerp 2 op de agenda.</p> <p>7 februari zal het VMR gesprek met de DG plaatsvinden.</p>

4. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, TTB, Rapportage EZK
Actie MT	Het MT BZB bespreekt en stelt de TTB rapportage, die wordt gedeeld met EZK, vast.
Toelichting door	MT BZB
Ingebracht stuk	<i>4_20240123_BZB_TTB_Rapportage EZK 0.9</i>
Notulen	<p>BZB geeft aan om volgende week een MT meets Project Nacontrole te houden. De Programma Secretaris zal hier gehoor aangeven en wat laten inplannen.</p> <p>Afgehandelde aanvragen lopen terug in december door de feestdagen.</p> <p>Op de korte termijn zullen 9 nieuwe behandelaars het TTB team komen versterken.</p> <p>Uitgekeerde bedragen zijn hoger dan initieel gedacht. Door bezwaren wordt meer uitgekeerd dan initieel gedacht. In een aanvraag werd initieel gedacht dat er 14 wooneenheden zaten in een aanvraag, dit bleken er 18 te zijn.</p> <p>Het MT BZB geeft aan nog een aantal aanpassingen te willen laten doen voordat het document formeel kan worden vastgesteld. Deze worden opgepakt door de projectgroep.</p> <p>In de rapportage van volgende maand wordt de nacontrole ook meegenomen.</p>

5. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, SADP, Stand van zaken
Actie MT	Het MT BZB bespreekt de huidige stand van zaken ten aanzien van het project Selectie Aan de Poort en definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot MT momenten en de projectleiding.
Toelichting door	MT BZB
Ingebracht stuk	<i>Niet van toepassing</i>
Notulen	Programma Secretaris heeft contact met mensen die de OST postbus beheren en zal aangeven dat het langs de programma secretaris dient te gaan indien MT meets projecten worden ingepland of gecancelled.

6. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, O&F rapport	Datum 23 januari 2024
Actie MT	Het MT BZB stelt de huidige 0.5 versie van de O&F rapportage vast en bespreekt tevens de status van het ondermandaat en de planning ten aanzien van de O&F rapportage.	
Toelichting door	Projectgroep O&F	
Ingebracht stuk	6.1_20240123_BZB_OenF rapportage 0.5 6.2_20240123_BZB_OenF presentatie	
Notulen	MT BZB krijgt op 6 februari een nieuwe versie van de O&F rapportage met daarin de opmerkingen van het MT in verwerkt. Uiteindelijk besluit het MT BZB of de 0.5 versie akkoord is en of deze door kan gaan in het proces.	

7. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, Deloitte	
Actie MT	Het MT BZB bespreekt het voorstel van Deloitte met betrekking tot stagairs vanuit Defensie die mee zouden kunnen lopen bij BZB (HDV opleiding). Tevens bespreekt het BZB MT de uitnodiging van Deloitte om met het MT BZB te vergaderen.	
Toelichting door	MT BZB	
Ingebracht stuk	7.1_20240123_BZB_HDV opleiding 7.2_20240123_BZB_MT meets Deloitte	
Notulen	MT BZB is akkoord met een informele MT BZB meets Deloitte bespreking. MT BZB is akkoord met de stagairs vanuit Defensie die mee kunnen lopen bij BZB.	

8. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, FSV, Afhandeling van UHT'rs en afhandeling overige groepen	
Actie MT	Het MT BZB bespreekt het aantal UHT'rs met FSV registratie dat nog een afsluitende brief in het kader van FSV dient te krijgen. Tevens wordt besproken welke andere groepen nog een afsluitende FSV brief dienen te krijgen en om hoeveel burgers dit gaat. Het MT BZB definieert vervolgens mogelijke besluiten en acties met betrekking tot deze onderwerpen.	
Toelichting door	MT BZB	

Ingebracht stuk	8.1_20240123_BZB_FSV_Aantal en afhandeling UHT 8.2_20240123_BZB_FSV_Aantal en afhandeling overige groepen	Particulieren Buitengewone Zaken Blauw
Notulen	MT BZB vraagt aan de Projectleider Inzicht een detail planning te maken wanneer welke groep kan worden gestuurd en wat daar eventueel nog verder voor nodig is. Deze planning wordt eind januari opgesteld.	Datum 23 januari 2024

9. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, FSV, Toegang tot FSV
Actie MT	Het MT BZB bespreekt het aantal mensen (incl. afdelingen) dat toegang heeft tot FSV en definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot dit onderwerp.
Toelichting door	Teamleider SP
Ingebracht stuk	9_20240123_BZB_FSV_Toegang tot FSV
Notulen	<p><u>BZB MT besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanaf 1 februari zullen de mensen van UHT geen toegang meer hebben tot FSV. <p><u>Ter info:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De teamleider SP geeft aan dat er per vandaag 1 persoon van GO minder toegang heeft tot FSV. - MT BZB vraagt gezien het aantal bezwaren wat momenteel nog loopt en wat afgehandeld zal worden hoeveel mensen er in de toekomst

10. Onderwerp:

Onderwerp	BZB, Management-bijeenkomst 29 februari en conflict met GMT.
Actie MT	Het MT BZB bespreekt de uitnodiging voor de Management bijeenkomst 29 februari en het conflict wat daarmee ontstaat voor de reeds geplande GMT. Het BZB MT definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot dit onderwerp.
Toelichting door	MT BZB
Ingebracht stuk	10_20240123_BZB_29 februari
Notulen	GMT zal worden verzet, zodat BZB MT aanwezig kan zijn bij de management bijeenkomst van 29 februari.

11. Onderwerp:

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Onderwerp	BZB, OST Capaciteit	Datum 23 januari 2024
Actie MT	Het MT BZB bespreekt de huidige OST capaciteit en definieert mogelijke besluiten en vervolg acties met betrekking tot dit onderwerp.	
Toelichting door	MT BZB	
Ingebracht stuk	<i>Niet van toepassing</i>	
Notulen	Benodigde capaciteit dient verder te worden geformuleerd alvorens te worden besproken met het MT BZB.	

12. W.v.t.t.k.