



verslag GPO

Vergaderdatum en -tijd 2 februari 2023

Aanwezig Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Agenda

1. Opening - **Art. 5.1. lid 1 sub d WOO**
2. Project statussen en risico's
3. Update data-coördinatie
4. Updates projecten
5. Highlights & Milestones
6. W.v.t.t.k.

2. Project statussen en risico's

Zie de slides voor verdere toelichting

Update Erkenning

Update De openstaande vragen voor BelKa zijn gesteld bij de LaVaCo en Formeel Recht. Bovendien zijn de interne juristen een antwoord aan het opstellen

Aandachtspunt De twee belangrijkste vragen voor de belpilot zijn: 1) wordt de brief een beschikking? 2) Is er een termijn voor de matdata en tegemoetkomingsgelden?

- Naar verwachting volgen de antwoorden op deze vragen eind deze week of begin volgende week.

Update De doorstroomtijd van de betaalstroom van CAP Innen strookt niet met de huidige planning van Erkennen. Er is een mogelijk alternatief systeem KBA, dit alternatief moet nader worden onderzocht

Vraag MT Zijn er binnen CAP andere mogelijkheden voor de uitbetalingen, gezien de pilot een kleinere groep mensen betreft?

- Volgens CAP moet dit proces verlopen via het COA systeem, dit is van belang voor de financiële verantwoording.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
2 februari 2023

Aandachtspunt CAP Innen heeft aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van juiste rekeningnummers bij BZB ligt, dit punt is eerder niet benoemd door CAP.

- **MT** CAP Innen heeft dit proces intern al geheel ingericht, is er geen mogelijkheid dat deze taak bij hen komt te liggen?

Actiepunt Erkennen Neem contact op met de directeur van CAP Innen.

Update De doorlooptijd voor het realiseren van een veilige landingspagina is momenteel onbekend. Op de pagina kunnen burgers voorkeuren kenbaar maken voor de wijze van communicatie. Er liggen momenteel drie opties die nader onderzocht moeten worden.

3. Update data-coördinatie

Update De verzoeken vanuit MM2 en Inzicht zijn opgeleverd. Er is veel afstemming met de projectleiders.

MT Graag de KPI wijzigen binnen hoeveel tijd een dataverzoek is beantwoord.

4. Updates projecten

Zie de slides voor verdere toelichting

Confiteor

Update Het onderzoek naar de mailboxen is afgerond en de resultaten zijn naar de Kamer verstuurd. Er zijn enkele gevallen van inhoudelijke delingen gevonden, dit waren veelal screenshots van Dagboek FSV. De samenwerkingspartners hebben vermeld dat er geen gevolgen zijn vastgesteld van delingen.

Aandachtspunt Er is van 510 burgers informatie gedeeld, 337 burgers staan op de 'netto' FSV lijst, 40% hiervan betreft delingen met Gemeenten. Enkel de burgers met een MM2 brief worden geïnformeerd over de deling.

Update Er zijn 221.000 burgers onderzocht in het kader van BPG. Het onderzoek loopt volgens planning. De eerste resultaten van Watson worden vandaag geanalyseerd.

Status Pleio

Update Maandag zal een Pen-test worden uitgevoerd op de encryptie van de Operational Database bij Pleio. Op de slides is de fasering van functionaliteiten te zien. In overleg met het SP worden de functionaliteiten in processen weggezet. Vanaf 1 mei zal er een freeze op het Pleio portaal worden gedaan zodat er uiteindelijk kan worden overgegaan op het interne IV portaal.

Project 1043

Update De Stas heeft naar aanleiding van het door PwC uitgevoerde onderzoek naar 'query's aan de poort' de opdracht gegeven om nader te onderzoeken welke burgers mogelijk zijn geselecteerd op non-fiscale gronden. Particulieren neemt de lead in dit onderzoek. Er wordt onderzocht of de burger op fiscale gronden is geselecteerd, als blijkt dat hier geen sprake van is, kan de burger recht hebben op een tegemoetkoming. Het College voor de Rechten van de Mens zal als externe partij dit onderzoek reviewen. Na het afpellen van de groep van 17.400 burgers, zal handmatig onderzoek worden uitgevoerd op de aangiftes. De omvang van deze analyse is voor nu onbekend.

Vraag SP Hoe wordt het onderzoek opgepakt als er een samenloop is van zowel fiscale als persoonlijke gronden?

→ De selectie aan de poort is een proces dat zich voor FSV afspeelde..

Met het oog op de tijd wordt de beantwoording op deze vraag buiten het overleg voortgezet.

Particulieren

Buitengewone Zaken Blauw

Datum

2 februari 2023

5. Highlights & Milestones

SSI

De SSI heeft brede ondersteuning kunnen bieden aan onder andere DOEN, Inzicht en GEO. Volgend plan is om een stuk data automatisering bij het SP te realiseren. Ook is er een dashboard gerealiseerd, zie hiervoor de slides.

Erkennen

De doelgroepanalyse van te lang intensief toezicht bij Toeslagen is afgerond.

6. W.v.t.t.k.

De vaste vergadermomenten van het MT zijn vastgelegd in een schema, eens in de maand komt het MT samen voor besluitvorming. Vanaf nu worden ook de MT verslagen met de projecten vastgesteld voor actieve openbaarmaking. Het overzicht van vergadermomenten wordt samen met deze notulen gedeeld per mail.