



verslag

FSV Portaal – MT Update

Vergaderdatum en -tijd 9 februari 2023
Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

1. Terugblik | Actiepunten en besluiten 26-01-2023
2. Status Pleio
3. Status DX
4. Aandachtspunten
5. Features in de tijd
6. Concept tijdlijn
7. Gevraagde besluiten

1. Terugblik | Actiepunten en besluiten 26-01-2023

Zie terugblik in slide 3

Update Er is vandaag overleg geweest over de handmatige overdracht van data vanuit de SSI naar de Operational Database (OD) van Pleio. Er moet worden onderzocht welke data uit de SSI kan worden gehaald en worden overgezet naar de OD.

Update vandaag vindt de Pen-test op de OD plaats. Als de OD live is, kan er een test login worden gedaan.

→ **Actiepunt** Het MT ziet graag een overzicht van de veiligheidsvereisten die bij Pleio gelden t.o.v. de veiligheidsvereisten van de Belastingdienst. Zo wordt zichtbaar dat er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de data bij Pleio te beschermen.

2. Status Pleio

Zie status in slide 4

Aandachtspunt Als de uitkomst van de Pen-test negatief uitkomt kan er een Pen-test volgens de route van de Belastingdienst worden uitgevoerd.

Actiepunt Haal persoonsgegevens uit de MT slides.

3. Status DX

Zie updates in slide 5

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Update Er is een koppeling gemaakt van het nieuwe systeem op de backend.

Vraag Komen er koppelingen met andere services van de BD?

→ Ja, met WAB of DMB, de handmatige activiteiten (CSV bestanden) zouden dan niet meer nodig zijn.

Datum
9 februari 2023

Aandachtspunt Er moet gegarandeerd worden dat er geen koppeling met Belastingdienst systemen is, zodat geen enkele medewerker kan achterhalen wie in FSV heeft gestaan. Alle data moet vanuit de SSI worden gehaald, dit moet worden geborgd in het proces.

4.Aandachtspunten

Zie overzicht aandachtspunten in slide 6

Aandachtspunt De huisstijl van de Belastingdienst is anders dan het huidige portaal.

→ **Actiepunt** Projectleider Portaal gaat samen met communicatie in overleg over de huisstijl van het portaal.

Aandachtspunt In het overzetten van data vanuit de SSI naar de OD zal een kwalitatieve controle moeten worden uitgevoerd om te garanderen dat de goede bestanden worden overgezet.

5.Features in de tijd

Zie overzicht features in slide 7-8

Aandachtspunt De Pleio Freeze staat gepland op 1 mei. Wat moet er voor 1 mei gereed staan m.b.t de persoonlijke tijdlijn? Voor een aantal functionaliteiten moet data in de SSI worden geladen, er moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de freeze van 1 mei.

→ **Actiepunt** Projectleider portaal en DAT-team gaan samen langs de functionaliteiten.

Aandachtspunt Het design van de persoonlijke tijdlijn is ontworpen op gebruiksvriendelijkheid, het is echter een modulair systeem dat in stapjes kan worden ontwikkeld.

Aandachtspunt Zoals in het feature overzicht te zien is, zal de persoonlijke tijdlijn grotendeels voor mei zijn afgerond. De data van de voortgang van het persoonlijk onderzoek en de contact momenten uit het verleden, zal nog in de SSI geladen moeten worden.

6. Concept tijdlijn

7. Gevraagde besluiten

Geen openstaande besluitpunten