



# Inzage Fiscaal Dossier (IFD)

## Overbruggingsbudget voor doorontwikkeling datamodellen en prototypes

22 augustus 2024



## Overbruggingsbudget voor doorontwikkeling datamodellen en prototypes – wat hebben we nodig?

### Doel:

- Sinds begin 2024 werkt BZB aan het project Inzage Fiscaal Dossier (IFD) zonder budget. De geboekte voortgang met prototypes is bereikt met middelen uit andere BZB-projecten. BZB wacht momenteel op goedkeuring van het budget voor T3 van 2024 en 2025 om verder te kunnen ontwikkelen. Zonder deze goedkeuring loopt IFD vertraging op en als niet voor eind augustus 2024 budget beschikbaar komt, zal IFD niet op tijd klaar zijn voor inwerkingtreding van het amendement (artikel 66a AWR) op 31 december 2025.
- Een overbruggingsbudget van €250.000 stelt BZB in staat om de vertragingen tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat we de doorontwikkeling van datamodellen en prototypes kunnen voortzetten. Hoewel we op basis van een overbruggingsbudget (in plaats van het volledige budget) enige vertraging oplopen, stelt dit overbruggingsbudget ons in staat om de deadline van 31 december 2025 mogelijk alsnog te halen, al is alle reservetijd dan wel opgebruikt.

## Overbruggingsbudget voor doorontwikkeling datamodellen en prototypes – waar besteden we het aan?

### **Gebruik van het budget:**

- Vaststellen van bruikbare en reeds beschikbare databronnen.
- Analyse van de datamodellen en (automatische) verwerking van gegevens, eventueel met AI-modellen.
- Ontwikkeling van en onderzoek naar een gebruiksvriendelijke interface voor burgers en bedrijven.

### **Budgetspecificatie:**

- UX/Scripting/Data-analyse/Automatisering/IV BZB: 5 x 2 dagen per week, maximaal 12 weken = €200k + €50k extern (UX via Pleio).
  - Wekelijkse sessies met het team van de Belastingdienst (samenwerking tussen BZB en BD/Interactie).
  - Onderzoek naar databronnen en mogelijkheden van automatisering (RPA, AI).
  - Samen met Interactie onderzoek naar interface en ontwikkelplatform.

## Overbruggingsbudget voor doorontwikkeling datamodellen en prototypes – wat levert het op?

**Voorkomen van terugval:** Het overbruggingsbudget stelt ons in staat om de prototypes leidend te houden en zo een modern en gebruiksvriendelijk fiscaal dossier te realiseren. Daarnaast blijft BZB een partner van Interactie, die ondertussen doorgaat met verdere ontwikkelingen.

**Realisatie en versnelling van het actief inzagerecht:** Uit analyses blijkt dat de Belastingdienst slechts capaciteit heeft voor kleine aantallen inzageverzoeken. Naarmate het aantal verzoeken toeneemt, wordt het steeds moeilijker om deze tijdig op te volgen. Een haalbaarder scenario is het organiseren van een actief inzagerecht via portalen met een ingroeimodel. Het overbruggingsbudget van €250.000 stelt ons in staat om aanzienlijke vooruitgang te boeken richting de realisatie van het actief inzagerecht eind 2025.

**Draagvlak voor actief inzagerecht:** Het actief inzagerecht heeft reeds de steun van de voormalig staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst, de heer van Rij (notanummer 2024-0000320606 van 15 mei 2024). Ook binnen de Belastingdienst en keten Interactie bestaat brede steun voor dit scenario.

**Concretisering doel 2025:** Het overbruggingsbudget geeft ons de mogelijkheid om in T3 te onderzoeken welke databronnen beschikbaar zijn binnen de gestelde kaders (IH, Bezwaar, Beroep, Klachten, moeilijke doelgroepen zoals FSV, TSL, SADP, MSNP). Hierbij wordt gekeken naar welke bronnen beschikbaar zijn en hoe deze ontsloten kunnen worden, wat houvast biedt voor de ontwikkelingen in 2025.