



Particulieren

Contactpersoon

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum

20 juni 2024

Auteur

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

verslag

MT meets Stop FSV

Vergaderdatum en -tijd

20 juni 2024, 16:15-17:00 uur

Aanwezig

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Agenda:

1. Updates
2. Focus fase 1
3. Vooruitblik
4. W.v.t.t.k.

1. Updates

- Actiepunt 1: Inhoudelijke afstemming met Communicatie:
 - In progress
 - Leads Communicatie wordt als adviseur intensief betrokken bij het project en zal zich bij de MT meets voegen.
 - Communicatie en het project komen wekelijks bij elkaar.
 - Communicatie zal aansluiten bij volgende overleg.
- Actiepunt 2: Inventarisatie FSV-informatie buiten BZB: in progress
 - In progress

Besluit:

De focus moet worden verlegd naar het zekerstellen dat FSV-data zowel binnen als buiten BZB wordt vernietigd. Hiervoor moeten goede afspraken worden gemaakt. Het MT stelt voor om een verwijderingsverklaring op te stellen waarin wordt verklaard dat de informatie die BZB heeft gehad, is verwijderd of op één plek is gearchieveerd. Andere directies ontvangen, indien van toepassing, een verwijderingsverklaring voor de bestanden die zij hebben uitgeleverd aan niet-BZB. Daarnaast

wordt een verwijderingsverklaring toegevoegd aan het eigen einddocument, waarin DF&A verklaart dat zij de FSV-gegevens aan hun kant hebben verwijderd. Is dit een taak voor DF&A?

Particulieren

Datum
20 juni 2024

- Actiepunt 3: Realiseren stopnotitie
- Eerste inventarisatie gedaan. Verdere acties volgen.

Besluit:

MT: Er zullen drie decharge producten moeten komen: 1. Decharge Tweede Kamer korte termijn
2. Stopnotitie directie BD en 3. Decharge/notitie 2030 voor wanneer de termijn van schadeverzoeken voorbij is

Aandachtspunt:

MT: De stopnotitie verwijst naar de geleerde lessen. Gebruik hiervoor eerdere informatie- en evaluatieproducten, zoals eindrapportages van projecten en eerdere evaluaties. Overweeg daarnaast ook bijvoorbeeld om specifieke personen te raadplegen.

- Actiepunt 4: Positionering kennis en ervaring BZB, koppeling aan nieuwe activiteiten.
 - In progress
 - O.a. andere insteek organisatie SP-FSV, verzamelen learned lessons en best practices, planning samenkomst

2. Focus fase 1

- Ter bespreking: Resultaten, Activiteiten, Mijlpalen, Afhankelijkheden (slides). Betreft een eerste overzicht, een gedetailleerde projectplanning volgt.
- Ter bespreking: hoofdlijnen focus fase 1: afbouw van huidige werkzaamheden, verzendingen, dataminimalisering en archivering, voorbereiden restwerkzaamheden.

Besluit:

Nadenken over: kunnen we het portaal sluiten: waar kan je informatie van FSV blijven aanbieden? Bijv. op belastingdienst site? Doel moet zijn FSV informatie maximaal opschonen.

Actiepunt:

Met betrekking tot de CP pagina's vraagt het MT om duidelijk te maken hoe gewaarborgd kan worden dat alle CP-pagina's verwijderd zullen worden.

Actiepunt:

Met betrekking tot het kleine multifunctionele team: SP komt met een plan van aanpak op 1 juli, te presenteren op 4 juli.

Actiepunt:	Met betrekking tot borging van kennis en ervaring: Spark is momenteel met een kenniscentrum bezig.	Particulieren
Actiepunt:	MT verzoekt het project om de volgende keer inzicht te geven in de realisatie van de mijlpalen.	Datum 20 juni 2024
Actiepunt:	MT vraagt het project om uiterlijk 31 juli inzicht te geven in de structurele capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van FSV-activiteiten, inclusief de bepaling van de omvang van het multifunctionele team.	
Aandachtspunt:	MT: Het genoemde Handboek FSV is primair een handboek voor gegevensdeling, waarin de geleerde lessen centraal staan, en dat als blauwdruk voor de toekomst dient.	
Actiepunt:	MT: N.a.v. de MT-conferentie is besloten om vooruitlopend op een definitieve rapportage uiterlijk 31 juli een PowerPoint (ca 5 slides) klaar te willen hebben over de eindrapportage FSV. De bedoeling daarvan is dat MT lid daarmee in augustus alle (algemeen) directeurs van de BD langs gaat om belangrijke punten te delen en vooral feedback op te halen wat dan weer in de eindrapportage kan worden opgenomen. De vraag is om samen met communicatie deze '5-slider' op te bouwen.	