



verslag

PSV Stop FSV

Vergaderdatum en -tijd 14 november 2024, 9:00 - 9:45 uur

Aanwezig [Art. 5.1. lid 1 sub d WOO](#)

Afwezig [Art. 5.1. lid 1 sub d WOO](#)

Agenda:

1. Terugblik
2. Updates
3. Blik op de BI
4. Overzicht
5. Vooruitblik
6. W.v.t.t.k.

1. Terugblik

Aandachtspunt:

De projectleider is bezig geweest om de correcte bestuurlijke cijfers vanuit de werkprocessen te ontvangen. Er hebben hierover gesprekken plaatsgevonden met desbetreffende leidinggevenden, desondanks zijn er discrepanties in de cijfers. De programmamanager heeft dit vraagstuk bij Spark belegd.

Aandachtspunt:

SSI heeft aangegeven dat het FSV-bestand tot twee derde is overgeheveld van DF&A naar SSI. De verwachting is dat het bestand eind deze maand in zijn volledigheid over is.

Aandachtspunt:

Het MT attendeert het projectteam erop dat het project Stop FSV betrekking heeft op BZB in zijn volledigheid en niet enkel het Servicepunt. De rapportages naar aanleiding van de werkprocessen betreffen daarom niet enkel FSV SP-data, maar betreffen BZB FSV-data in zijn geheel.

2. Updates

Aandachtspunt: Het projectteam geeft aan dat de sluiting van het EGD-werkproces zal plaatsvinden op 18 december en de aankondiging ervan op 18 november geplaatst zal worden op het FSV-portaal. Alle meldingen tot 18 december worden opgepakt en zullen een behandeltermijn van 22 weken hebben.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
14 november 2024

Aandachtspunt: Alle EGD-meldingen die na 18 december worden ingediend, worden niet meer opgepakt. Burgers die een vermoeden van gegevensdeling willen melden na 18 december, worden geadviseerd om bijvoorbeeld een inzageverzoek in te dienen bij derden.

Aandachtspunt: Het MT benadrukt de rol van de projectleider binnen het project en duidt aan dat hij in de lead is. Daarmee gaat het MT akkoord met de voorstellen van de projectleider betreft tekstuele wijzigingen in communicatie-uitingen.

Actiepunt: Contact opnemen met de teamleider Communicatie over de werkwijze m.b.t. communicatie over het FSV-portaal en de taalkeuze van het bericht over de afsluiting ervan.

Aandachtspunt: Het MT heeft eerder aangegeven het voorgestelde plan voor de afschaling van het SP mager te vinden. Naar aanleiding daarvan is er een herberekening gemaakt. Per 1 januari 2024 zou, volgens deze berekening, een capaciteit van 3,8fte voldoende moeten zijn om de bestaande werkprocessen (inclusief de telefonische bezetting) uit te kunnen voeren.

Aandachtspunt: Het MT attendeert het projectteam erop dat, indien deze herberekening niet is meegenomen in de begroting, er geen budget meer voor is.

3. Blik op de BI

Aandachtspunt: Het MT wijst de collega die dit proces aanstuurt erop dat alle brieven voor het einde van dit jaar verstuurd moeten worden zonder enige vertraging. De nodige afspraken hiervoor zijn gemaakt met MKB. Indien er vanuit hen niet voldoende wordt meegewerkt, vraagt het MT om MKB te wijzen op de gemaakte afspraak.

4. Overzicht

5. Vooruitblik

6. W.v.t.t.k.

Aandachtspunt: Tijdens het MT-overleg van 28 november zal het projectteam een presentatie geven over de stand van zaken rondom de datacentralisatie en -minimalisatie. Daarin wordt ook het vraagstuk behandeld rondom de dataverwijderingsverklaring.

Aandachtspunt: Er is een schriftelijke aanvraag ingediend voor ondersteuning vanuit Informatiehuishouding op het gebied van dataminimalisatie en -centralisatie.

Actiepunt: Inzichtelijk maken welke mijlpalen op welk moment afgerond moeten zijn betreft datacentralisatie en -minimalisatie

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
14 november 2024