




Inzicht | 26 november vallen 357 brieven op de mat. 17 december staat de laatste FSV-verzending gepland.



*Onderscheid burgers met/zonder risico signalen wordt door DF&A uitgezocht. Deze getallen zijn een schatting.



Inzicht | Afhankelijkheden

Ca. 1782 burgers moeten nog een brief ontvangen.

In SSI					
	Groep	Score	Status en benodigde acties tot afronding	Tijdspad tot matdatum	Benodigde stakeholders
A	Uitstel / KWS blauw <i>79 burgers</i>		Er is afstemming over de wijze waarop deze burgers gecompenseerd worden. Communicatie werkt momenteel aan de wijze van communiceren. Deze groep burgers zal tijdig een brief ontvangen.	17 december 2024	Comms
B	Geen MM2 brief <i>Ca. 1703 burgers</i>		Populatie: Op dit moment worden ca. 1703 MM2 brieven gereed gemaakt voor verzending. Brieven: Het proces van de MM2 verzendingen loopt momenteel achter op de beoogde planning. De beoogde matdatum was dinsdag 3 december. DF&A geeft aan hun deadline voor de datalevering hiervoor niet te gaan halen.	17 december 2024 <i>Geen ruimte voor vertraging!</i>	DF&A SP
C	Inzicht run <i>2270 burgers</i>		Populatie: Deze Inzicht run bevat alle burgers die nog een brief moesten ontvangen bij aanvang van de run. Voor de recent vrijgegeven burgers (slide 4, subgroep III) is nieuwe data verzameld. Voor alle burgers wordt momenteel de effectbepaling uitgevoerd. Data: Alle data die nodig is voor de Inzicht run is beschikbaar. De Inzicht run verloopt volgens planning en de verwachting is dat de data tijdig gereed is voor de verzending van 17 december.	17 december 2024	



Geen bijzonderheden



Bespreekpunt



Loopt achter op planning Stop FSV

* Waarvan sommige burgers in meerdere van bovenstaande categorieën vallen.