



verslag

GPO

Vergaderdatum en -tijd 16 februari 2023
Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

1. Project statussen en risico's
2. Update data-coördinatie
3. Updates BZB
4. Highlights & Milestones
5. W.v.t.t.k

1. Project statussen en risico's

Update De status van SSI staat op rood. De volledige capaciteit wordt gevraagd voor Inzicht, TGVe, en de tegemoetkomen pilot. Voor aanvullende verzoeken betekent dit dat deze beperkt tot niet kunnen worden opgepakt. Er wordt een oplossing gezocht om het team uit te breiden.

Vraag Hoe is de afweging van prioriteiten geborgd?

Antwoord Dit wordt in overleg met de betreffende projectleiders gedaan.

Aandachtspunt Per 1 maart zal de 'inzicht knop' op het portaal worden gelanceerd. Er zullen dan data aanvragen vanuit het portaal naar de SSI gaan, maar hier is geen capaciteit voor, dit vormt een risico.

Actiepunt Het MT neemt deze kwestie mee naar het onderlinge overleg op maandag om een oplossing te zoeken.

Aandachtspunt Ook MM2 ziet een potentieel risico in de volle capaciteit bij de SSI.

Actiepunt voor allen Neem actief en tijdig contact op met het SSI-team voor de data aanvragen.

Er is ruimte gegeven aan project- en teamleiders om eventuele risico's n.a.v. het signaal vanuit SSI te vlaggen. Op de projectleiders van MM2 en het FSV Portaal na zijn er geen andere aanwezigen die dit hebben gedaan. Er wordt hierbij vastgelegd dat de huidige drukte bij het SSI-team geen andere risico's vormt voor de projecten (los van de bovenstaand benoemde).

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
16 februari 2023

2.Update data-coördinatie

Update Inzicht in de doorlooptijd bij DF&A wordt ontwikkeld.

3.Updates BZB

Dilemma – MT

Oproep aan de project- en teamleiders om besluiten binnen het eigen team en project met het MT te delen. Wees alert op de afweging tussen de eigen professionele ruimte en het meenemen van het MT in de besluitvorming.

Wet Open Overheid en Informatiehuishouding – OST
Zie slide 9 t/m 13 voor toelichting op de WOO

Vraag Ons werk is in principe openbaar, wat wordt bedoeld met principe?

Antwoord De WOO kent bepaalde uitzonderingen, haken en ogen op de actieve openbaarmaking, maar het principe van de wet blijft dat formele overleggen openbaar worden gemaakt.

Actiepunt voor allen Ga na op welke manier besluitvorming wordt vastgelegd binnen het project of team. Neem proactief contact op met het OST wanneer besluitvorming nog onvoldoende wordt vastgelegd.

4.Milestones & Highlights

MM2 – Er is een MM2 verzending naar voren geschoven, hierdoor kunnen burgers sneller hun TGVe brief ontvangen.

Complimenten vanuit het MT voor het vele werk dat wordt verzet, deel de successen met elkaar en pak hier ook een moment voor in het overleg.

Het Servicepunt heeft hard gewerkt om de deadline van batches voor aankomende vrijdag al op woensdag middag af te ronden.

5.W.v.t.t.k

Verzoek BelKa Graag alle juridische vragen en adviezen neerleggen bij het BelKa-team.