



verslag

FSV Portaal MT Update

Vergaderdatum en -tijd 9 maart 2023
Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

1. Terugblik | Actiepunten en besluiten 23-02-2023
2. Voortgang Pleio
3. Voortgang IV DX
4. Statistieken

2. Voortgang Pleio

Zie slide 5 t/m 9

Update De contactvoorkeuren pagina is gereed voor de pilot. Slechts 3 van de 25 Bsn's die contactvoorkeuren hebben opgegeven komen uit de pilotselectie. Dit kan te maken hebben met de opvallende plaatsing van de knop onder het kopje uitgelicht op de Homepage.

Vraag MT Waarom wordt niet alle data uit de SSI getoond?

→Dit heeft te maken met de beslisboom, en of er bekend is of iemand (g)een effect heeft. De fasering die wordt aangehouden is in lijn met die brieven die worden verzonden.

Vraag MT Wij versturen een TGVe brief met de conclusie geen effect, in deze beoordeling is naar 20 punten gekeken door verschillende directies, waarom kunnen wij niet communiceren op welke 20 punten wij hebben getoetst? He MT wenst maximale informatie op de tijdlijnen.

→Teamleider DAT komt terug op deze vraag

Update Projectleider kan volgend MT overleg een testomgeving van het portaal tonen.

Vraag MT Het proces van data in Pleio zetten wordt momenteel handmatig uitgevoerd, bij welke aantallen wordt dit onrustig?

→ In feite is het één CSV bestand dat gedownload moet worden, er is geen aantal waarbij het teveel wordt.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Aandachtspunt Er is met het Servicepunt ook geconcludeerd dat de handeling van de CSV download ongeacht van het aantal aanvragen één handeling blijft. Wel kunnen er vragen ontstaan na het inzien van de tijdlijn, dit kan meer werk opleveren bij het klantcontact van SP.

Datum
9 maart 2023

Actiepunt Volgend overleg wordt inzicht gegeven in de tijdlijn van het publiceren van de persoonlijke gegevens. In de slide staat dit punt aangegeven als T+4 (23 maart)

3. Voortgang IV DX

Zie slide 11-12

Update Projectleider wordt morgen toegelicht waarom de operationele database is afgekeurd.

Actiepunt Stel de vraag aan IV DX om een accurate planning te maken vanaf de freeze van 1 mei.

4. Statistieken

Zie slide 14-15