



verslag

Datum
20 februari 2023

Omschrijving	MT Update Confiteor
Vergaderdatum en -tijd	20 februari 2023, 16:30-17:15
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	<i>Art.5.1 lid 1 sub d. W.O.O.</i>

Agenda

0. Planning EGD
1. Aanpak analyse en zoektermen BPG / SPG
2. FSV Vrije tekstvelden
3. FSV Bijlagen
4. Planning

0 Planning EGD

Update	Er vindt vertraging plaats op de planning. Met de huidige capaciteit is het niet mogelijk om de beslisregels aan te passen. Dit betekent dat de planning om te starten tot 9 maart vertraagt.
Actiepunt	Confiteor en DAT kijken welke lessen getrokken kunnen worden uit deze vertraging, en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.
Besluit	Het MT gaat akkoord met de vertraging tot 9 maart om te voorkomen dat er vertraging plaatsvindt in andere delen van het proces en/of bij andere projecten.
Actiepunt	De verschillende pilots binnen BZB krijgen een eigen naam om te voorkomen dat er verwarring ontstaat.

Aandachtspunt De beheersbaarheid van ons eigen proces. Als de SSI geen capaciteit heeft de komende maanden, dan had er op tijd een signaal moeten gaan naar het MT voor meer capaciteit.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Actiepunt Het DAT geeft op tijd aan als projecten een planning hebben die niet overeenkomt met de planning van de SSI.

Datum
20 februari 2023

1 Aanpak analyse en zoektermen BPG / SPG

Actiepunt Confiteor past in de besluitslide aan: "om tot *minimaal* 95% zekerheid te komen".

Besluit Het MT gaat met terugwerkende kracht akkoord met de uitbreiding van de zoektermenlijst.

2 FSV Vrije tekstvelden

Actiepunt Confiteor zoekt uit of de overledenen reeds zijn geïnformeerd zijn i.h.k.v. de FSV.

3 FSV Bijlagen

Update Het MT zal in de volgende Confiteor MT Update een besluit nemen als de uitvoeringsconsequenties bekend zijn.

4 Planning

Update De planning is onveranderd.