



# verslag

GPO

Vergaderdatum en -tijd 16 maart 2023

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

## Agenda

1. Project statussen en risico's
2. Update dataverzoeken
3. Issue management
4. Highlights & Milestones
5. W.v.t.t.k.

### 1. Project statussen en risico's

**Update** De projectstatus van het portaal staat op oranje vanwege afhankelijkheid van het datateam.

### 2. Update dataverzoeken

**Update** Samen met DAT wordt onderzocht hoe de capaciteit van DF&A de komende periode wordt ingezet.

### 3. Issue management

**Update** Na afloop van het vorige GPO is er een bijeenkomst geweest om de samenwerking te vergroten. Er is gesproken over het vaststellen van mijlpalen om voortgang te kunnen tracken. Samen met AEF zullen ook 0-metingen worden gehouden.

### 4. Highlights & Milestones

*Samenwerking SSI en DF&A*

**Update** Het SSI team ervaart capaciteitsproblemen, dit signaal is besproken met DF&A. In overleg met DF&A wordt nu het plan verkent om 2 FTE vanuit DF&A tijdelijk

aan te sluiten bij de SSI. Dit plan moet leiden tot een snellere afhandeling van aanvragen bij DF&A en gelijktijdig geen belemmeringen opleveren bij DF&A.

**Particulieren**  
Buitengewone Zaken Blauw

**Vraag** Betekent meer capaciteit bij SSI ook een snellere afhandeling van de MM2 data verzoeken?

**Datum**  
16 maart 2023

→ De gesprekken bevinden zich nu nog in de fase van de inzet van 2 FTE, er is nog niet gesproken over de verdere invulling van de planning.

*GMT chatgroep*

**Update** Het PMO onderzoekt de mogelijkheden voor het aanmaken van een GMT chatgroep.

5. W.v.t.t.k.

**Update** *Belka* Op korte termijn zal het Belka team versterkt worden met een vaktechnisch jurist.