



verslag

Vergaderdatum en -tijd 30 maart 2023

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

1. Project statussen en risico's
2. Update dataverzoeken
3. Milestones & Highlights
4. Update escalatiemechanisme

1. Project statussen en risico's

Er zijn geen rood gevlagde projecten

2. Update dataverzoeken

Het aantal data verzoeken is aan het teruglopen met het einde van inzicht in het zicht. Er lopen nog collega's van DF&A mee bij BZB, dit gaat goed.

3. Milestones & Highlights

FSV Portaal

De tijdlijn met de huidig beschikbare data is goedgekeurd door het MT. Vanaf maandag kunnen burgers een tijdlijn aanvragen. De burger moet een extra wachtwoord aanmaken voor de encryptie van de data (deze is niet zichtbaar voor Pleio en de Belastingdienst). De burger kan zich met SMS opgeven om een update te krijgen wanneer de tijdlijn is geüpload. Gedurende de tijd zal er steeds meer data in de tijdlijn zichtbaar worden voor de burger.

De ontwikkeling van het IV DX Portaal loopt gelijk met het Pleio portaal. De Belastingdienst heeft enkel nog geen Operational Database waardoor functionaliteiten zoals de persoonlijke tijdlijn, nog niet ontwikkeld kunnen worden.

Project Infortuno

Dit nieuwe project richt zich op het schadeverzoeken proces. A.s dinsdag zal een kick off plaatsvinden met de teams waar mee zal worden samengewerkt. BelKa werkt aan een opzet voor het beleid omtrent de schadeverzoeken.

4.Update escalatiemechanisme

Zie slide 13 – 18

De drie knelpunten op slide 13 leveren extra druk op die leidt tot het uitstellen van deadlines en het last minute moeten opschalen van de capaciteit. In slide 14 staan de vervolgstappen voor het escalatiemechanisme beschreven. Verzoek aan de team- en projectleiders om twee issues aan te dragen, om zo een issuekaart te ontwerpen. Het format van de OMPR wordt aangepast zodat ook de issues hierin worden gemonitord. De deadline voor het invullen van het OMPR wordt gezet op dinsdagen om 16:00. In slide 15 staat een voorbeeld weergegeven van een issuekaart.

Is er er over nagedacht dit in de CVS te implementeren?

→Er wordt een meeting gepland om te inventariseren hoe deze elementen gecombineerd kunnen worden.

In het volgende GPO zal worden stilgestaan bij de meest urgente issues. Het PMO deelt vandaag de handreiking met de aanwezigen met de uitleg over issuekaarten en het escalatiemechanisme.

5.Braindump

Maandelijks wordt een One Minute Rapport naar de DG verzonden. Voor het aankomende rapport van april wil het MT een speciale editie uitbrengen. Dit heeft te maken met de mijlpalen die wij per april hebben behaald zoals het afronden van de MM1 en MM2 brief verzendingen. Het PMO vraagt de aanwezigen een aantal milestones te bedenken om hier samen over te brainstormen. De resultaten van de brainstorm worden in een apart overzicht gedeeld.

W.v.t.t.k

Vanaf maandag zal een Juridisch Vakcoördinator aanhaken bij het BelKa team. Alle vragen omtrent beleid en AVG kunnen bij het BelKa team worden neergelegd.