



Particulieren

BZB

Contactpersoon

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum

23 maart 2023

verslag

MT Update TGVe

Vergaderdatum en -tijd 23 maart 2023, 15:30

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*

Agenda

1. Voortgang (TGVe & MMII)
2. Besluitvorming
 - a. Communicatie SadP
 - b. Communicatie MSNP
3. Ter kennisgeving
 - a. Tussentijdse evaluatie UHT belactie en verzending
 - b. Planning nageleverde BSN's
4. Planning
 - a. Q1
 - b. Q2
5. Besluitvorming
 - a. Projectevaluatie en afronding
6. Bijlage(s)

1. Voortgang TGVe en MMII

Raadpleeg de slides voor gedetailleerde informatie

(slide 8)

Aandachtspunt

In de slide staat bij 'voormalig VOW' dat de BVR confrontatie op jan 23' plaats heeft gevonden, dit betreft niet de datum van de laatst gegeven deadline voor het verversen van deze populatie. Deze deadline ligt op 01-04.

2. Communicatie SadP | MSNP

Particulieren
BZB

(slide 11)

Besluit

Het MT gaat akkoord met het versturen van een reguliere TGVe brief aan burgers die géén recht blijken te hebben op een tegemoetkoming vanuit het onderzoek SadP, en het MT gaat akkoord met het verder uitwerken van een voorstel (i.c.m. Comm.) hoe burgers te informeren indien zij bij TGVe behoren en wel recht hebben op een tegemoetkoming vanuit het onderzoek SadP.

Datum
23 maart 2023

(slide 12)

Besluit

Het MT gaat akkoord met het voorstel om momenteel enkel de terecht afgewezen MNSP'ers en de 'onterecht afgewezen – andere oorzaak dan FSV' een TGVe brief te sturen. Voor de groep 'nog in onderzoek' worden TGVe brieven verzonden, behalve naar de burgers waarvan er met zekerheid kan worden gesteld dat de FSV de reden tot afwijzing is geweest.

3. Ter kennisgeving

a. Tussentijdse evaluatie UHT belactie en verzending

Raadpleeg de slides voor gedetailleerde informatie

(slide 14)

Update

Bij de eerste UHT verzending van MMII wisten de meeste burgers nog niet dat ze in de FSV stonden en was de ontvangst aan de negatieve kant. Bij deze UHT verzending voor TGVe was er vanuit de burger begrip en was er vaak opluchting over de afronding van het onderzoek. Een verdere uitleg voor de burger was vaak zelfs niet nodig.

b. Planning nageleverde BSN's

(slide 16)

Aandachtspunt

CAP heeft aangegeven deze globale planning te kunnen faciliteren, er zijn nog geen specifieke matdata afgesproken.

Een minimaal tijdsbestek van tien dagen tussen de gecombineerde MMI/II brief en de TGVe brief is geborgd.

4. Planning +

5. Projectevaluatie en afronding

(slide 19)

Actiepunt

Er moet een formeel rapport worden opgesteld door TGVe/MMII over de afronding van de moties. Hoe is er te

werk gegaan? Inhoudelijke aspecten + cijfers. Deze rapporten moeten uitstralen hoe contentieus er te werk is gegaan. Deadline hiervoor is 01-05.

Particulieren
BZB

Datum
23 maart 2023

(slide 20)

Actiepunt

Wat betreft het voorstel voor de planning voor Q2; De titel van MMII moet hier aangepast worden naar bijv. 'scopeverbreding' aangezien de motie zelf al af is gerond. Er is ook verdere verduidelijking nodig als het gaat om batchgroottes e.d.

Aandachtspunt

Op de planning wat betreft Q1 heeft TGVe zelf grip, op de planning voor Q2 heeft TGVe minder grip en ligt de afronding van de batchverzendingen bij de aanleveringen vanuit andere directies.