



verslag

FSV Portaal - MT Update

Vergaderdatum en -tijd 6 april 2023

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Agenda

1. Terugblik Actiepunten en besluiten 23-03-2023
2. Het persoonlijk overzicht
3. DX Team

1. Terugblik Actiepunten en besluiten 23-03-2023

Slide 4 t/m 13

Update De actiepunten worden opgepakt. Het overzicht van de toonbare data voor het persoonlijk overzicht wordt gemaakt.

2. Het persoonlijk overzicht

Update Er zijn 346 aanvragen gedaan voor het persoonlijk overzicht. Gek genoeg kwam één BSN niet voor in de SSI. 6 burgers hebben een verklaarbaar effect, 13 mensen hebben geen effect en veruit de grootste groep: 217 burgers, hebben "In onderzoek" als effect. Zij zien daarom nog geen overzicht omdat het onderzoek voor hen nog loopt. Dit kan te maken hebben met de AVG pilot.

Update Het systeem om grote aantallen overzichten te uploaden werkt. De data wordt door twee mensen gecontroleerd. De eerste 27 overzichten zijn handmatig gecontroleerd en klopte 100%. Van de bulk van 200+ overzichten is een steekproef genomen, ook de steekproef klopte 100%.

Vraag Burgers kunnen vragen stellen over afzonderlijke bullets. Kan er worden ingebouwd dat er bij het klikken op de bullet wordt verwezen naar extra informatie?

Actiepunt Projectleider doet het verzoek bij communicatie om de bullets uit te breiden met meer informatie en links naar relevante pagina's.

Aandachtspunt In de statistieken is terug te zien dat de website merendeel wordt bezocht door mensen die op de FSV lijst staan. Het gaat hier om unieke IP adressen. Verder zijn er aardig wat bezoekers vanuit vreemde landen als Iran.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
6 april 2023

Aandachtspunt Vanuit cybersecurity oogpunt is het interessant om nader uit te zoeken waarom Iran en Rusland hoog op de lijst staan van portaalbezoekers.

3.DX Team

Slide 13 - 14

Update Het GKT team heeft vandaag laten weten dat er nog geen planning is voor de operationele database voor na de freeze van 1 mei.

Aandachtspunt GKT verwees naar een memo en heeft vragen gesteld over het ondermandaat.

Actiepunt GKT vragen welke memo zij hebben ontvangen. Ondersteuner stuurt het ALBD ondermandaat naar de project- en teamleiders.

Aandachtspunt Het HCL WCM contentmanagement systeem heeft minder gebruikers mogelijkheden dan Wagtail. Na oplevering IV DX verder bekijken hoe de gebruikersvriendelijkheid voor redactie e.a. is.

Aandachtspunt Het DX team moet minimaal de functionaliteiten van de MVP van het Pleio portaal van 1-10-2022 gereed hebben voor 1-5-2023. Hierna zal het DX team het 'gat' tussen 1 oktober en 1 mei moeten opbouwen, inclusief de features m.b.t. operationele database die voor de freeze live of al in ontwikkeling stonden.

Aanvulling MT Medio mei vindt een overleg plaats met IV waarin wordt aangegeven hoe lang het DX team nodig heeft om de MVP van het Pleio portaal van 1-5-2023 te bouwen. Als dit langer zal duren dan verwacht, dan zal het Pleio portaal niet bevroren op 1-5-2023, maar zal dit portaal door ontwikkelen.

Aandachtspunt Het toevoegen van Inzageverzoek AVG data aan de bullets in het persoonlijk overzicht zal nog voor de freeze van 1 mei worden ontwikkeld.

Actiepunt Projectleider en MT-lid gaan met Ketenmanager Interactie zitten om te spreken over alle functionaliteiten die na 1-10-2022 op het portaal zijn gebouwd.

Update Over een paar weken is een sessie gepland om de site functionaliteit te bespreken en te brainstormen over mogelijke nieuwe functionaliteiten op het portaal.