



# Project Erkennen

Statusupdate

4 mei 2023



# Agenda


## **Update Inzicht**

- Dashboard Inzicht
- Vervolg PBR/KWS

## Bijlage

- Stand van zaken Tegemoetkomen

# Zoals bekend zijn voor resterende groep burgers nog een aantal (handmatige) vervolgactiviteiten nodig

Doelgroep	Status	Vervolgactiviteiten	Verwachte tijdslijn
Vrijgegeven burgers (FIOD batch 1 (~6300 burgers) en 2, IFD etc.,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datapunten opgehaald voor FIOD batch run volgende week</li> </ul>	Herhaalverzoeken en analyses voor datapunten	Nieuwe run Inzicht in week 8 mei voor effectbepaling FIOD batch 1
Afwijzing PBR/KWS (~3800 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opties verkend voor vervolgonderzoek (<b>meer details op de volgende slide</b>)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleine steekproef afgerond om tijdsindicatie te krijgen voor vervolgonderzoek</li> <li>Legitieme OGS redenen opgehaald om dossiers op te testen voor zowel Blauw als Geel</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vervolgonderzoek</li> <li>Juiste filtering MSNP/PBR</li> </ul>	Afhankelijk van vervolgstap (zie volgende slide)
MKB'ers met TSL correctie en referentie aan FSV (~2500 BSNs, na onderzoek max 250)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steekproef voltooid voor populatie (~6% heeft FSV referentie)</li> </ul>	Onderzoek causaliteit FSV door TSL voor gehele populatie	N.t.b. (overleg met TSL 8/5)
TSL effect zonder behandelverslag (~3263 BSNs)	Vervolgonderzoek met TSL voor korte toets op ontbreken BHV	Overdracht BSNs aan TSL	N.t.b. (overleg met TSL 8/5)
 Weigering OB nummer (9 BSNs)	Voltooid met besluitvorming per e-mail, naar TGVe	Geen	n.v.t.

# 3 opties voor vervolgonderzoek PBR/KWS met verwachte tijdsduur tussen 0 en 3 maanden → besluit gevraagd

	Optie 1: bij de huidige populatie blijven	Optie 2: Automatische vervolgonderzoek	Optie 3: Extra handmatig onderzoek na uitvoeren optie 2
Uitleg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nog één keer filteren, daarna effectbepaling definitief</li> <li>Laatste filtering houdt in dat alleen burgers met PBR/KWS afwijzing ná een MSNP afwijzing tegemoetkoming krijgen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inzicht leest met Watson briefsystemen (BARC/MLP) uit en filtert iedere burger met een volgens CAP legitieme OGS-reden in brief uit de populatie</li> <li>Aanwezigheid van reden duidt op andere afwijfsgrond dan FSV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na uitvoeren optie 2 nog handmatig onderzoek naar vastlegging legitieme reden van afwijzing PBR/KWS in andere systemen dan BARC/MLP</li> <li>SP kan in INL, TVS, WAB, IVT, IT onderzoek uitvoeren</li> </ul>
Tijdsduur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bepaalde tijdsduur omdat geen vervolgonderzoek nodig is</li> <li>Verwachte afronding: derde week mei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data ophalen (Watson) en analyse vereist extra tijd</li> <li>Verwachte afronding: midden juni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~3,5 week (2000 BSNs, 20 min per burger, 6 medewerkers)</li> <li>Verwachte afronding: midden juli</li> </ul>
Nauwkeurigheid	<b>Minst nauwkeurig</b> - populatie wordt ~3500 (indicatief), dit zijn burgers met Fraude, FSV of 1x1 in dossier	<b>Nauwkeuriger</b> - burgers met andere reden dan FSV worden geautomatiseerd uit populatie gefilterd (n.t.b. hoeveel)	<b>Nauwkeurigst</b> - populatie met zeer hoge waarschijnlijkheid dat FSV de reden was voor afwijzing blijft over

# Overzicht tijdslijnen vervolgonderzoeken Inzicht

	mei					jun				jul				aug				
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28
Vrijgegeven burgers (FIOD batches, IFD)	FIOD batch 1					Vervolgonderzoeken (zie hieronder)				Overige batch				Vervolgonderzoeken (zie hieronder)				
PBR/KWS vervolgonderzoek	Afronding reguliere populatie (in geval van langste optie)																	
MKB'ers met TSL correctie en referentie FSV	(Indicatief) afhankelijk van TSL																	
TSL effect zonder BHV						(Indicatief) afhankelijk van TSL												



# Bijlage




Stand van zaken Tegemoetkomen

# Tegemoetkomen | Huidige stand Schade wegens Schending AVG

## Toelichting voltooide verzendingen

- Op dit moment zijn **4.023** brieven van TLIT in de pilot, batch 1 en batch 2 van CAP verstuurd.
- Komende twee weken worden circa **500** brieven naar burgers met TLIT i.c.m. specials (o.a. vergrijpboete, zelfmelders) handmatig verstuurd.

## Verzendingen en uitbetalingen Te Lang Intensief toezicht

Subeffectgroep	apr	mei	jun	Aantallen verzonden
<b>Te lang intensief toezicht</b>				<b>4.023 brieven</b>
Te lang IT - Pilot				250 brieven
Te lang IT – Zonder BPG				2.098 brieven
Te lang IT – Met en zonder BPG				1.675 brieven



## Tegemoetkomen | Huidige stand Schade wegens Schending AVG

### Toelichting uitbetalingen

- Van circa **65%** van deze burgers is het 1BRN bekend en wordt de tegemoetkoming in mei overgemaakt. De overige burgers dienen nog het 1BRN door te geven. Indien dit uitblijft volgt een rappelbrief.
- Circa **42%** van deze burgers ontvangt €750 (2x €375) binnen de groep TLIT i.c.m. BPG/SPG

